



RESEAU BURUNDI 2000 PLUS
Partenaire des communautés de base

**RAPPORT ANNUEL 2015 DES REALISATIONS DES
PROJETS DE RESEAU BURUNDI 2000 PLUS.**

Bujumbura, mars 2016

RAPPORT ANNUEL 2015 DU RBU2000+

I. INTRODUCTION

Identification

| |
|--|
| 1. Nom de l'organisation : Réseau Burundi 2000 Plus |
| 2. Sigle de l'organisation : RBU2000+ |
| 3. Personne de contacts : Mr Charles BIGIRINDAVYI Fonction : Coordonnateur National du RBU2000+ Tél : 79 923 143 |

Adresse

Siège

Province : Bujumbura Mairie

Commune : Rohero

Quartier : INSS, Avenue Mwaro, N°17

Numéro de Téléphone : 22 21 98 13

Email : raf2000bdi@yahoo.com

Le Réseau Burundi 2000 Plus est une ASBL nationale mais qui fait suite à un programme du PNUD appelé Réseau Afrique 2000 créé en 1986 d'une initiative canadienne en vue de soutenir le développement de l'Afrique, alors confrontée aux problèmes de pauvreté des populations, d'instabilité politique, de dégradation de l'environnement, de sous-développement persistant, et devenu opérationnel au Burundi depuis 1993. Le PNUD a décidé en 2001, sur base des résultats encourageants, de le restructurer en une ONG Locale pour qu'elle soit encore d'avantage au service des communautés de base surtout les plus vulnérables.

Les objectifs du RBU 2000+ (2015-2019) sont l'augmentation de la production agro-zootechique et des revenus des producteurs, la promotion de la gestion rationnelle des ressources naturelles et l'autonomisation des producteurs. Dans ses actions de lutte contre la pauvreté, l'organisation prend également en considération les axes transversaux tels que les questions du VIH/SIDA, l'éducation à la paix/règlement pacifique des conflits pour la cohésion sociale, la promotion du Genre, la protection de l'environnement et la nutrition.

Les **groupes cibles** sont principalement : (a) des petits producteurs agricoles et éleveurs, hommes et femmes, organisés ou non en associations, Organisation de Producteurs (OP), en Groupements Multiplicateurs (GM) de semences ; (b) des groupements apicoles ; (c) des Organisations de la Société Civile (OSC) ; (d) des populations dites vulnérables : en particulier les femmes veuves, les jeunes filles chef de ménage, les jeunes, les orphelins, les personnes séropositives et leur famille, les handicapés, les communautés Batwa et les

populations déplacées/rapatriées et (e) des ex-combattants et ex-combattantes démobilisé(e)s.

Pour assurer efficacement l'encadrement et le suivi de ses activités, l'organisation RBU2000+ compte déjà 6 antennes opérationnelles à savoir l'antenne de Karusi, de Muyinga, de Kirundo, de Cibitoke, de Gitega et celle de Makamba.

Suite aux besoins illimités des communautés locales, l'organisation privilégie dans ses interventions la stratégie de renforcement des liens de partenariat avec les intervenants à la base internationaux, locaux ou privés qui ont les objectifs d'amélioration des conditions de vie des communautés de base.

Les domaines d'intervention de l'organisation sont essentiellement :

- La sécurité alimentaire et financière ;
- Gestion rationnelle des ressources naturelles ;
- Organisation et professionnalisation des producteurs ;
- Le renforcement des capacités des groupes cibles suivant les thèmes ciblés.

L'approche d'intervention de l'organisation RBU2000+ est basée sur les principes de l'approche participative, elle respecte les besoins essentiels exprimés par les bénéficiaires et les considère comme les acteurs importants dans la mise en œuvre des actions appuyées et non comme des perpétuels assistés. D'une façon détaillée, les approches utilisées par le RBU2000+ sont : Champs écoles paysans, Self Help Group et Plan Intégré de Paysan et par conséquent, les bénéficiaires sont préparés à s'approprier progressivement des résultats des actions appuyées et sensibilisés à élargir ou diversifier leurs domaines d'intervention pour leur développement durable. En outre, le RBU2000+ sensibilise les groupes cibles l'adoption d'une attitude de travailler pour devenir des modèles à suivre dans leurs régions ou progressivement dans tout le pays. Il intègre dans toutes les phases des actions appuyées, les autorités locales et les services d'encadrement locaux pour la durabilité des actions et la sécurité des bénéficiaires.

II. LES REALISATIONS DU RBU2000+ AU COURS DE L'ANNEE 2015

1. PROVINCE DE KARUSI

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|---|--|---|--|-------------------|---|
| a) Projet d'amélioration de la situation de sécurité alimentaire dans la province de Karusi, Burundi | Contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à l'utilisation durable des ressources naturelles dans les deux communes Shombo et Buhiga de la province Karusi | <ul style="list-style-type: none"> - 20 groupements de producteurs (c'est-à-dire 400 producteurs) multiplient des semences de qualité des quatre cultures de base soutenues par le projet sur une superficie d'environ 70 ha. - 3.500 ménages ruraux vulnérables ont augmenté leur production et leurs revenus - 3.820 femmes et au moins 10.500 enfants jouissent d'un meilleur accès à une nourriture plus variée et nutritive et maîtrisent sa meilleure utilisation. | <ul style="list-style-type: none"> - Une étude de la situation de référence a été réalisée - 1 atelier de lancement officiel a été tenu - Des outils de suivi évaluation ont été élaborés - 20 OPAs-cibles identifiés et leur cahier des charges élaboré et validé - 700 kg de semences de maïs achetés et semés - 2000 kg de DAP et 1000kg d'urée achetés et utilisés - 400 tonnes de fumure organique achetées et utilisées - 2 séances de sensibilisation sur le labour et le PIG - 4 hangars ont été construits | KNH et BMZ | <ul style="list-style-type: none"> - Le projet continue - Les 4 cultures dont le haricot, maïs, le manioc et la banane seront multipliées par le projet - Intégration de la nouvelle approche pendant l'exécution du projet : Approche PIP (Plan Intégré Paysan) |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - 5867 m linéaires aménagés et stabilisés - 19,27 ha labourés et semés - 383 membres des OPAs formés sur les itinéraires techniques agricoles - 60 membres des OPAs formés sur la gestion organisationnelle - 60 membres des OPAs sur le calcul du coût de rentabilité auprès des membres des OPAs - 20 ha labourés pour la saison B2016 - 1 400 Kg de semences de haricot achetés et semés sur les 20 ha - 440 Paysans Innovateurs ciblés et validés - 1 convention entre DPAE et RBU dans le cadre de ce | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | projet signée et effective - 1 formation sur le PIP et PIG tenue | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|------------------------------------|--|---|--|-------------|----------------------------|
| b) Approche SELF HELP GROUP | La mise en œuvre de l'approche "Self Help Group" | <ul style="list-style-type: none"> - Les groupements d'auto-prise en charge (SHGs) au sein des communautés identifiées comme les plus pauvres dans les communes convenues avec la Coordination Nationale de l'Approche SHG sont mis en place - Les SHGs suivant le modèle circonscrit par KNH tout en visant le bien être de l'enfant et la protection des Droits de l'Enfant sont mis en place | <ul style="list-style-type: none"> - 390 SHGs sont fonctionnels - 7 584 sont des membres des SHGs - 35 CLAs sont fonctionnels - La somme de 31 336 950Fr a été épargnée par des SHGs - 2 fédérations mises en place et fonctionnelles - La somme de 82 044 750Fr a été octroyée comme crédits aux membres des SHGs - Une stratégie de suivi-évaluation claire et adéquate a été développée - Les SHGs sont suivis et évalués | KNH | |

2. PROVINCE DE MUYINGA

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS/ CONCLUSIONS |
|---------------------------|--|---|--|------------------|--|
| a) Projet AMASHIGA | <p>- Améliorer la sécurité alimentaire et réduire la malnutrition chronique dans la Province de Muyinga,</p> <p>-Promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) au niveau communautaire en son axe d'intervention de sécurité</p> <p>- Assurer à tous les Burundais la sécurité alimentaire en quantité et en qualité.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - La malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans est réduite. - Les ménages ont amélioré le bien-être économique inclusif - Les structures de gouvernance et les principaux intervenants contribuent à la mise en œuvre effective et équitable des stratégies nationales de résilience en sécurité alimentaire et en nutrition. | <ul style="list-style-type: none"> - 234 LFs ont été identifiées et validées pour conduire 4 cultures dont le Haricot, le Maïs, la Patate douce et le manioc dans les communes de Gasorwe et Muyinga - 15 GMs ont été identifiés et validés dans les communes de Muyinga et Gasorwe - 22 OPAs ont été identifiés et validés dans les communes de Muyinga et Gasorwe - 6 groupements pépiniéristes ont reçu le matériel pour la production des plants en pépinières - 140 708 plants composés de Grévillea, Eucalyptus, Calliandra, Cedrella, Callitris et Maesopsus | USAID/CRS | <p>Le projet est en cours</p> <p>Le programme AMASHIGA est exécuté par un consortium de six ONGs internationales et nationales : CRS (Catholic Relief Services), IMC (International Medical Corps), PAM (Programme Alimentaire Mondial), ODEDIM (Organisation de Développement du Diocèse de Muyinga), Biodiversity et RBU 2000 +) dirigé par CRS.</p> |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS/ CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|---------------------------|
| | | | <p>ont été produits</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 GMs, 22 OPAs et 234 LFs ont reçu des formations pratiques en techniques agricoles - 32 membres des comités des 4 groupements de Muyinga et 18 membres des comités des 2 groupements de Gasorwe ont été formés sur le plan d'affaire et la recherche des marché - 95 participants (39 LFs, 17 membres des comités de gestion des GMs et OPAs et 39 Moniteurs agricoles des 39 collines) ont été formés sur l'itinéraire technique de manioc - 89 participants (39 LFs, 11 membres des comités de gestion des GMs et OPAs et 39 Moniteurs agricoles | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS/ CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|---------------------------|
| | | | <p>des 39 collines) ont été formés sur les itinéraires techniques de culture de patate douce</p> <ul style="list-style-type: none"> - 74 participants (30 membres des comités de gestion des GMs et 44 des OPAs) ont été formés sur la Gestion organisationnelle - 181,53 Km de courbes de niveau ont été tracés et stabilisés - 10,9 ha des sous-collines Gasasa et Nganji ont été reboisés - 234 LFs, 22 OPAs et 15 GMs dans les activités agricoles de la saison A2016 | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS/ CONCLUSIONS |
|--|--|--|---|--|---------------------------|
| <p>b) Le projet Pamoja: « Un Projet d'appui au renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la promotion de la gouvernance locale et l'amélioration des conditions de vie de la communauté ».</p> | <p>Contribuer à l'amélioration de l'accès aux ressources et services de première nécessité par la communauté à travers l'amélioration des conditions de vie et des positions sociales, la consolidation de la gouvernance locale et le renforcement des capacités techniques de la société civile sur les 20 collines des 4 communes de Butihinda, Gashoho, Giteranyi et Muyinga .</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Les services de base sont disponibles, accessibles et utilisés avec le soutien de la société civile - Amélioration des conditions de vie des ménages avec le soutien de la société civile - Les structures communautaires de gouvernance sont fonctionnelles, effectives et inclusives | <ul style="list-style-type: none"> - Les formations pratiques des fontainiers zonaux ont été organisées - Des visites d'échange d'expériences dans des communes où les nouvelles réglementations des RCE à bien fonctionné ont été organisées pour les membres des RCES DE Muyinga. - Les groupes des jeunes et les ASC ont été formés en matière des thèmes variés d'hygiène et assainissement pour leur doter des compétences suffisantes leur permettant de perpétuer les connaissances aux autres - Les GM, les OBC's du livelihood et les GS ont été appuyés visiblement pour pérenniser les pratiques agricoles modernes apprises. - Les associations apicoles encadrées par le projet ont | <p>Care International Burundi</p> | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS/ CONCLUSIONS |
|---|-----------------|--|--|--|---------------------------|
| <p>c) Projet Fanning the spark à Muyinga</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - Les principales pratiques agricoles et de protection des sols sont identifiées - Les connaissances et sensibilisation sur l'importance de la gestion des ressources naturelles au niveau communal sont augmentées - Les Paysans innovateurs ont implémenté leurs PIP et sont prêts à | <p>été appuyés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des séances de partages des leçons apprises ont été organisées à travers des visites d'échange de certains groupes cibles - Des pratiques agricoles dans la zone d'action ont été identifiées - Des sensibilisations ont été effectuées sur l'importance de la lutte antiérosive - Des échanges d'expérience ont été effectués entre les paysans - 80 PIs ont été sélectionnés - Les livrets de PIPs ont été imprimés pour permettre la formation des paysans PIP de deuxième génération | <p>Alterra/Université de Wageningen</p> | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS/ CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--|--|-------------|---------------------------|
| | | <p>former les autres paysans</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les meilleurs pratiques pour l'augmentation de la production sont identifiées et mise en œuvre par tous les Pis et les groupes de Pis | <ul style="list-style-type: none"> - Formation des Pis sur la formation paysan à paysan a été tenu - Mise en place de 834 PIP dans la zone d'action suite à la réalisation de la compétition PIP - La journée de collation a été effectuée pour primer les meilleurs PIP farmers - L'inventaire des formations à faire a été réalisé - La formation sur les techniques agricoles et le contrôle contre l'érosion sont réalisées - 8 sites de pépinières ont été mises en place dans les communes Butihinda et Giteranyi grâce aux crédits octroyés aux groupements PIC des pépiniéristes - La compétition sur la lutte antiérosive a été effectuée entre les groupe Pis composé par les Pis et leurs formés | | |

3. PROVINCE DE KIRUNDO

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|--|---|--|--|-------------|--|
| Projet d'Appui aux Infrastructures Rurales de la région naturelle de Bugesera (PAIRB) | La productivité et la rentabilité des activités agricoles des bassins versants des sites collinaires autour des lacs Cohoha et Rweru et des marais intérieurs aménagés sont augmentées. | <ul style="list-style-type: none"> - Les producteurs de la ZIP sont regroupés en OPs et leurs capacités sont renforcées - Les B.V des marais intérieurs et les sites collinaires des lacs Cohoha et Rweru sont aménagés et protégés - Des filières plus porteuses sont intensifiées dans la ZIP au niveau des B.V et des sites collinaires - Les éleveurs de bovins de la ZIP écoulent facilement leurs productions laitières et | <ul style="list-style-type: none"> - Les exploitants des marais de Rugamura, de Nyavyamo et de Kabuyenge ont été appuyés techniquement par l'équipe du 2000+ - 1 visite d'échange d'expérience en faveur des gestionnaires des centres de collecte de lait a été effectuée - Un plan d'action pour la gestion des deux centres de collecte de lait (Murama et Ruhehe) a été élaboré - Appuis apportés aux gestionnaires du hangar de Muramba - 323 personnes ont participé dans les réunions de sensibilisation sur la protection des bassins versants surplombant le marais de Nyavyamo - 2 362 877 éclats de souches ont été plantés - 13 982 Km ont été piquetés, 2 242 Km ont été creusés, 128 324 Km ont été curés et 32 042 Km ont été plantés - 28 FFS Banane 2^{ème} génération et 19 FFS Manioc 2^{ème} génération ont été mis en place - 4 FFS Riz ont été mis en place - Suivis des FFS Banane, manioc et Riz | CTB | <ul style="list-style-type: none"> - Les activités d'aménagement des bassins versants ont été caractérisées par la tenue des réunions de sensibilisation pour la protection des bassins versants surplombant le marais de Nyavyamo en cours d'aménagement et Rugamura et la validation des sites pour la production des plants forestiers et agroforestiers - Les CDCs sont d'office membres des structures communautaires de gestion intégrée. - La production des plants en pépinière a été faite en collaboration avec les membres des structures communautaires de gestion intégrée (SCGI) ainsi que les membres des associations productrices des plants - Pour les associations des pépiniéristes, grâce aux revenus reçus de la première tranche de paiement par le |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|---|---|-------------|---|
| | | <p>réalisent des revenus additionnels</p> <p>-L'accès des OPS de la ZIP aux services financiers est facilité et leurs AGR sont financées</p> <p>-Les infrastructures communautaires d'appui à la production sont mieux gérées</p> | <p>mis en place</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 germoirs de macro propagation destinées à la production des plantules de bananier ont été installés - 1021 rejets ont été introduits - 13 155 plantules ont été transférées en pépinières - 12 439 plantules ont été plantées - 3700 Kg d'urée ont été mis à la disposition aux exploitants de Rugamura - Suivi des travaux d'entretien du riz intensifié dans le marais de Rugamura - Suivi du niveau de recouvrement des engrais donnés à crédit (229 sur 795 exploitants ont déjà remboursé le crédit) - 4 sur 20 OPs identifiées pratiquent l'épargne et crédit - 14 AGRs mises en place - 30 représentants des OPs ont été formés sur l'épargne et crédit et l'élaboration des microprojets bancables - 7 OPs ont adopté l'épargne et crédit - 6 OPs ont été orientées pour | | <p>projet PAIRB, en plus de petits montants octroyés aux membres pour couvrir les besoins familiaux, elles ont pu s'acheter des exploitations propres pour leurs OPs afin de réaliser d'autres activités de production agricole</p> <p>- Projet terminé</p> |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | <p>l'ouverture de compte à l'UCODE IMF</p> <ul style="list-style-type: none"> - 240 palettes ont été réceptionnées - 19 154 Kg composés de Maïs, haricot, sorgho et riz sont conservés dans les hangars - Suivi du recouvrement des intrants agricoles donnés à crédit à la COPACO - 3 665,5Kg de riz et 2 tonnes de haricot ont été achetés à travers le montant recouvré - 61 participants des groupes CEP/FFS ont été formés sur la gestion organisationnelle - Des réunions de sensibilisation sur l'aménagement des collines surplombant les marais de Nyavyamo ont été tenues - 30 609 Km ont été curés - 0,184 Km ont été regarnis -3 250 m ont été piquetés -100 000 plants ont été produits | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - AESA ont été effectués - 123 Kg à Mwenya et 59 Kg à Muramba ont été obtenus dans les FFS riz - La récolte de la saison rizicole 2015 A a été évaluée dans le marais aménagé de Rugamura, - 10 représentants des OPs ont été formés sur l'épargne et crédit et l'élaboration des microprojets bancables - Suivi des activités d'épargne et crédit - Des réunions de sensibilisations ont été tenues régulièrement par les leaders formés sur les AGR et l'épargne quotidienne - Appui dans la mise en œuvre des AGRs - Un plan d'affaire pour les gestionnaires des CCL a été élaboré - 2 réunions de sensibilisation ont été organisées et tenues - 1 atelier de réflexion sur la capitalisation et la pérennisation des | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <p>acquis de la vulgarisation des meilleures pratiques culturelles via l'approche « FFS » a été tenu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des certificats et équipements ont été remis aux facilitateurs locaux - 430 personnes ont participé dans les réunions de sensibilisation sur la mise en place des plants sur les collines surplombant les marais de Nyavyamo et Rugamura - Suivi des plants forestiers et agroforestiers en pépinières - 2 125 m, 125 m et 30 m ont été respectivement piquetés, billonnés et creusés - Les techniques culturelles via l'approche CEP/FFS ont été promues et vulgarisées - 74,5 Kg de riz ont été récoltés dans les FFS riz - Des séances de sensibilisation des usagers et suivi des travaux de repiquage et d'entretien du riz ont été | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | <p>tenues</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des activités d'épargne et crédit ont été suivies - Des AGRs ont été mises en place et réalisées - Suivi du compte COPACO et de la Coopérative TUGARUKIRE KU BARIMYI - La COPACO a été connectée à un marché d'écoulement - Les coopératives gestionnaires des CCL ont été appuyées pendant l'élaboration du plan d'affaires - Des séances de sensibilisation des collecteurs de lait ont été tenues - Du matériel et équipements laitiers ont été distribués - 2 techniciens en industrie agro-alimentaire du CCL de Murama et 1 technicien en industrie agro-alimentaire du CCL de Ruhehe ont été formés sur le fonctionnement du groupe électrogène et du matériel et équipements laitiers | | |

4. Province MAKAMBA

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|--|-----------------|--|--|---|---|
| a) Solidarité Communautaire pour l'Auto développement/ Fanning the Spark in Burundi | | <ul style="list-style-type: none"> -Les principales pratiques agricoles et de protection des sols sont identifiées -Les connaissances et sensibilisation sur l'importance de la gestion des ressources naturelles au niveau communal sont augmentées -Les Paysans innovateurs ont implémenté leurs PIP et sont prêts à former les autres paysans -Les meilleurs pratiques pour | <ul style="list-style-type: none"> - 5 collines cibles du projet identifiées - Critères de choix des PIs identifiés - Bonnes ou meilleures pratiques locales «clés» pour la production agricole identifiées - Des séances de sensibilisation de la population de la zone d'intervention sur les différents volets qui composent le Projet SCAD : Volet Agricole en priorité ont été tenues - 5 Groupements collinaires ont présenté des sketchs | Alterra/Université de Wageningen | Certaines meilleures pratiques agricoles clés qu'on pratiquait avant le démarrage des activités du Projet SCAD ont été inventoriées et transmis aux organes habilités |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--|---|-------------|----------------------------|
| | | l'augmentation de la production sont identifiées et mise en œuvre par tous les Pis et les groupes de Pis | <p>pour renforcer la compréhension du Projet par la population de la zone d'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouverture solennelle du Projet SACAD en province de Makamba a été organisée - 80 Pis identifiés et validés suivant les critères élaborés à cette fin - 80Pis formés sur le PIP - 80 Pis ont été suivis et accompagnés lors de l'élaboration des PIPs à leur domicile - 80 Pis ont été évalués sur le PIP - 80Pis ont été formés sur les itinéraires | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <p>techniques des cultures de Maïs, Haricot, Pomme de terre, Manioc et Bananier</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 modules (Land management) ont été élaborés pour les différentes cultures - 80 Pls ont été formés sur les différentes méthodes de protection et de conservation des sols - Plus de 80 personnes ont été organisées sur la collecte des fonds pour s'approvisionner en semences sélectionnées et certifiées - Plus 14 112 plants agro forestiers ont | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | <p>été produits par les PIs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plus de 450 ménages y compris les PIs se familiarisent aux activités en groupes pour pouvoir bénéficier un crédit - 80PIs ont été formés sur le Farmer to Farmer training - 5 réunions de sensibilisation du « PIP compétition » au niveau collinaire ont été tenues - Les PIPs de 160 PIs (PIs de 1^{ère} et 2^{ème} génération) ont été évalués - 243 ménages ont participé dans la compétition sur le | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|--|--|--|---|-------------------|----------------------------|
| <p>b) Projet Fondation Pharus</p> | <p>Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages pauvres sur la colline KIYAZI</p> | <p>-Les compétences des producteurs en matière agricole sont améliorées en vue de produire des rendements plus élevés à KIYAZI</p> <p>-La productivité du haricot et de la banane est augmentée de 50% à KIYAZI</p> <p>-L'infrastructure et la capacité pour la conservation et la commercialisation des vivres et des semences sont améliorées à KIYAZI</p> | <p>contrôle de l'érosion</p> <p>-183 bénéficiaires sur 200 ont suivi la formation sur la plantation et la fertilisation des rejets de bananier soit 91,5% du taux de participation</p> <p>-235 bénéficiaires sur 405 ont fait l'entretien des rejets soit 58,02%</p> <p>-20 bénéficiaires visités sur 52 ont fait l'entretien des rejets de bananier</p> <p>- Les plants de bananier de la 8^e génération ont 13 feuilles, ceux de la 9^e génération 4 à 6 feuilles, ceux des bénéficiaires ayant les courbes de niveau 5 à 7 feuilles</p> <p>-40 rejets non repris sur 4000 rejets plantés soit un</p> | <p>ZOA</p> | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | <p>taux de reprise de 99%</p> <p>-5 séances de sensibilisations la mise en place des compostières ont été effectuées en Assemblée générale : 187 bénéficiaires ont deux compostières, 203 bénéficiaires un seul compost, 15 bénéficiaires n'ont aucun compost</p> <p>Aussi 80% des composts n'ont pas d'ombrières et on continue la sensibilisation</p> <p>-Sur 32,875 km creusés, 80% soit 26,3 km sont entretenus</p> <p>Au niveau de l'entretien des herbes fixatrices ,75% ont entretenu les herbes fixatrices ,2 ménages ont déjà fait une coupe pour nourrir le bétail</p> <p>- Rejets de bananier: 4000 rejets ont été distribués</p> | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <p>pour 200 bénéficiaires en raison de 20 rejets par bénéficiaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fumure organiques : 160 tonnes ont été distribués à raison de 800 kg par bénéficiaires soit 40 kg par rejet -156 310 FrBu ont été recouverts sur 1.530.337 Fr Bu attendu soit 10,21% - Hangar réhabilité par l'entreprise de construction -4 000 kg de haricot ont été vendu sur 4 381 kg achetés -430,5kg de haricot et 13,35 kg de maïs ont été recouverts soit 100% du taux de recouvrement - Les superficies pour 405 bénéficiaires ont été mesurées -394 bénéficiaires sur 405 | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | <p>ont participé à la séance de démonstration de semis</p> <p>-2 séances de formation sur l'importance du semis en ligne dans les poquets, 1 séance de formation sur le rôle du sarclo binage et 3 séances de formation sur la phytotechnie et la maladie du bananier ont été organisées</p> <p>- Pour le bananier, 185 bénéficiaires sur 200 ont été visités et pour le haricot tous les 405 bénéficiaires ont été visités</p> <p>-5 séances de sensibilisations sur la mise en place des compostières ont été effectuées en Assemblée générale</p> <p>-Sur 32,875 km creusés, 26,3 km sont entretenus</p> <p>-75% des bénéficiaires ont entretenu les herbes</p> | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <p>fixatrices</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 ménages ont déjà fait une coupe pour alimenter le bétail - 8 751 kg de haricot, 140 bennes de Fumure organiques, 6725 kg de DAP et 164 420 éclats de souches ont été distribués aux membres bénéficiaires - 8 enquêteurs ont été recrutés et formés sur la pose des Carrés de rendement -170 Carrés de rendement ont été posées et les productions des 170 carrés de rendement ont été pesées et enregistrées -150 ménages ont conservés 11634 kg de haricot et 2 ménages ont conservé 379,5 kg de maïs dans les hangars de | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|-------------|----------------------------|
| | | | <p>stockage</p> <p>-6771 kg ont été achetés constitués par 6561 kg de haricot triés, 210 kg du haricot non trié pour la commercialisation à un prix raisonnable</p> <p>-152 fiches de stocks actualisés</p> <p>-3 séances de formation ont été dispensées sur le remplissage des fiches de stocks et de vente</p> <p>- Un bilan financier a été élaboré et présenté en Assemblée générale Un bilan financier a été élaboré et présenté en Assemblée générale</p> <p>-4 séances de contrôle financier des comités des SGC a eu lieu et une créance de 967.290 fr bu a été relevé auprès des membres des comités des</p> | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-------------------------|---|---|---|-------------|----------------------------|
| c) Projet PAMOJA | Contribuer à l'augmentation de la production agricole dans les communes Mabanda et Vugizo | <ul style="list-style-type: none"> -Les moyens de subsistance des ménages sont améliorés et soutenus -Les associations sont fonctionnels, efficaces et travaillent de manière inclusive | <p>SGC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une somme de 1.242.200 fr a été recouvrée et versée au compte no 3503 ouvert à la coopec VUGIZO et 597 000 fr comme avance pour les bénéficiaires de la 9^e génération -Une séance de responsabilisation a eu lieu au mois de juillet pour bien préparer la remise et reprise officielle -3 réunions en assemblées générales ont été tenues - Une réunion a été tenue pour élire un délégué pour l'achat des pesticides à GITEGA -Suivi du labour pour les 261 bénéficiaires de la saison B 2015 | ZOA | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <p>-20 membres des comités de réception et de distribution des intrants agricoles ont été mise en place</p> <p>- 261 bénéficiaires ont été approvisionnés en fumure organique dans les 29 sites</p> <p>-5256,6 Kg de semences de haricot, 4401Kg de DAP et 87 bennes de fumure organique ont été achetés et distribués</p> <p>-1.877.830Fr Bu ont été payés par les bénéficiaires comme frais de participation</p> <p>- Suivi technique des champs de bananiers</p> <p>- Les champs de bananier de 372 ménages ont été visités</p> <p>- 247 ménages ont participé à la démonstration de semis</p> | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | LES REALISATIONS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <p>- 73 ménages ont été suivis pendant le suivi</p> <p>- 68 ménages ont été visités pendant le sarclage</p> | | |

5. Projet de Gestion environnementale du Bassin du lac Victoria, Phase II, PHASE II/LVEMP II en provinces Kirundo et Karusi

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| <p>Projet de Gestion environnementale du Bassin du lac Victoria, Phase II, PHASE II/LVEMP II en province Kirundo et Karusi</p> | <p>- Contribuer à l'amélioration de la gestion concertée des ressources naturelles transfrontalières du bassin du lac Victoria parmi les Etats Partenaires et</p> <p>- Contribuer à l'amélioration de la gestion environnementale dans les lieux ciblés à haut risque de pollution et des sous-bassins hydrographiques dégradés et sélectionnés, pour le bénéfice des communautés dépendantes des ressources naturelles du bassin</p> | <p>Réduire les pressions environnementales dans le Bassin versant du Lac Victoria via la gestion intégrée du bassin versant, y compris la réhabilitation des marécages et berges dégradés, et l'adoption de programmes de conservation de l'eau et des sols au niveau des exploitations agricoles dans les montagnes.</p> | <p>-Une réunion de lancement des activités de la mission a été tenue</p> <p>-Prise de contact avec les bénéficiaires, les structures administratives et les services techniques locaux a été effectuée</p> <p>-Rapport initial comprenant un diagnostic sur l'état des lieux est produit, un inventaire des intervenants en matière de protection de l'environnement et les copies des matériels de sensibilisation et formation sont produits</p> <p>-Des séances de mobilisation et sensibilisation</p> | <p>Banque Mondiale</p> | <p>- L'implication de tous les acteurs concernés a été effective</p> <p>- Le projet continue</p> |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|------------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | du lac Victoria. | | <p>communautaire ont été tenues</p> <p>-Les Communautés dans la zone du projet sont organisées en associations et disposent de statuts adaptés</p> <p>-Les manuels et modules de formation en rapport avec les CDD ont été élaborés</p> <p>-Les organisations communautaires sont capables d'identifier, formuler, planifier, exécuter, gérer et pérenniser les sous-projets dans le strict respect des aspects environnementaux</p> <p>-Système de suivi-évaluation est mis en place et opérationnel</p> | | |

6. PROVINCE CIBITOKÉ

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|------------------------------------|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| <p>a) PROTRACTED CRISIS</p> | <p>Les ménages, y compris les groupes à risque, dans les communautés ciblées ont augmenté la production alimentaire avec l'accès facile aux semences de qualité (ou ont augmenté les revenus par des activités non agricoles)</p> | <p>- Les associations d'agriculteurs exploitent un centre de multiplication des semences durable et rentable fournissant des semences certifiées par l'Office National de Contrôle et de Certification des semences (ONCCS).</p> <p>-Les membres de l'association des agriculteurs utilisent les bonnes pratiques de l'agriculture dans le centre de multiplication</p> | <p>-200 kg de semences de maïs, 400 kg de haricots, 840 rejets de bananiers, 200 000 boutures de patate douce et un kit de semences maraîchères, 120 tonnes de F.O, 100 sacs de F.M, 100 sachets d'actalm et 20 litres de dursban achetés et distribués aux associations</p> <p>-Un hangar de stockage Construit et équipé (50palettes, une balance, 1000 sacs vide, 4 calculatrices)</p> <p>-Réhabilitation et aménagement des canaux d'irrigation primaires et secondaires et la création de canaux tertiaires d'irrigation sur 11 ha</p> <p>-160 houes, 40 pelles et 40 fourches, 12 cordes et 8 décamètres achetés, distribués et utilisés.</p> | <p>ZOA</p> | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--|---|-------------|----------------------------|
| | | <p>des semences</p> <p>Les agriculteurs des communes de Buganda et Rugombo ont accès aux semences certifiées de bonne qualité qui sont adaptées au climat et à la fertilité du sol</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 9 vaches dont 8 génisses et 1 taureau, un kit de produits vétérinaires (médicaments et concentrés) achetés et distribués. - Une étable composée de 9 blocs plus accessoires construite. - Un champ fourrager a été installé sur 2 hectares (Tripsacum et bana grass) -10,22 hectares de maïs à raison de 4 ha en saison A2015 et 6,22 ha en saison A2016 installés dans le centre semencier -Un hectare de culture de bananier installé -Un cadre de collaboration entre les groupements et ONCCS élaboré et signé -34 visites des techniciens de l'ONCCS ont été effectuées dans les exploitations des groupements | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------------|
| | | | <p>- 25 membres des associations formés sur le Business plan</p> <p>-20 bénéficiaires formés sur la fumigation et la gestion des productions</p> <p>-20 membres des groupements formés sur gestion organisationnelle des biens communautaires</p> <p>-20 membres des groupements formés sur la maintenance des ouvrages et la gestion rationnelle du système d'irrigation dans le centre semencier</p> <p>-20 membres des associations formés sur les itinéraires techniques de la culture de maïs et de haricot</p> <p>-Formation et encadrement renforcé de 140 membres des associations sur la culture de bananier par un expert paysan Rwandais</p> | | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|---|-----------------|---|--|-------------------|----------------------------|
| <p>b) PROMOTION DE LA SECURITE HUMAINE DANS LA PLAINE DE LA RUZIZI</p> | | <p>L'amélioration de la sécurité alimentaire inclusive et la participation aux chaînes de valeur transfrontalières, avec la gouvernance locale renforcée (y compris la gouvernance transfrontalière) et des liens développés avec les efforts de développement des structures légitimes (ré-émergentes) de l'Etat, avec une attention particulière pour</p> | <p>-Une visite d'échange d'expérience a été effectuée dans des endroits similaires avec activités bien réussies (Kirundo, Muyinga, et Karuzi)</p> <p>-2533 rejets de bananiers ont été produits et certifiés dans le centre semencier</p> <p>-Vente de 827 rejets de Bananiers certifiés à 166 agriculteurs de la commune Rugombo</p> <p>-Vente de 360 kg de semences de maïs à 95 agriculteurs de la commune Buganda</p> <p>-2500 bénéficiaires formés sur l'utilisation combinée des engrais chimiques et de la fumure organique, utilisation des pesticides et des produits de conservation des</p> | <p>ZOA</p> | |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|--|---|-------------|----------------------------|
| | | les jeunes, les combattants démobilisés et les femmes marginalisées. | <p>récoltes, les techniques agricoles, les catégories des semences ainsi que le compostage</p> <p>-195 exploitants modèles sont choisis sur toutes les sous collines et sont sensibilisés dans le développement de chaines de valeur</p> <p>-17,5 tonnes de haricot, 2500 sachets d'actalm super, 1250 tonnes de fumure organique et 37,5tonnes d'engrais chimiques diffusés</p> <p>-5 associations d'épargne et crédit mise en place et 3 associations au tour des hangars sont déjà connectées aux IMFs</p> | | |

7. PROVINCE GITEGA

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|---|-----------------|---|--|---|---|
| PROJET DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE POUR L'AUTO DEVELOPPEMENT/ FANNING THE SPARK IN BURUNDI | | <p>-Dans les 6 communes, 35000 participants directs (environ 500 paysans par colline) sont touchés à travers le farmer to farmer training ; 60% d'entre eux sont en train d'adopter les meilleures pratiques dans leurs champs, et une augmentation de la production sur une moyenne de 50% est atteinte.</p> <p>- Les meilleures pratiques pour l'amélioration durable de la</p> | <p>- L'activité de promotion day a été réalisée et les 1ers paysans PIP ont été primés.</p> <p>-10 000 livrets PIP élaborés et produits</p> <p>-5 groupements des paysans PIP solides identifiés et formés</p> <p>-2 formations réalisées à l'endroit du staff de la DPAAE sur l'approche PIP</p> <p>- Activités de sensibilisation de l'approche PIP réalisées sur 17 collines adjacentes</p> <p>- Formation des PIs des collines adjacentes réalisées sur 17 collines d'extension du projet</p> <p>- Un document contenant les meilleures pratiques est en train d'être produit.</p> <p>- 40% des PIs et groupements PIP ont participé à la compétition au niveau de traçage de courbes de niveau</p> <p>- L'outil de suivi évaluation après s'être testé et compris par les PIs a été validé</p> <p>-8 modules sous forme d'images ont été élaborés, le consultant est en train de les mettre sous forme d'image avant d'être validé par les services</p> | Alterra/Université de Wageningen | <p>Le projet continue</p> <p>Le projet utilise l'approche PIP « Plan Intégré Paysan »</p> |

| TITRE DU PROJET | OBJECTIF GLOBAL | RESULTATS ATTENDUS | RESULTATS ATTEINTS | LE BAILLEUR | OBSERVATIONS / CONCLUSIONS |
|-----------------|-----------------|---|---|-------------|----------------------------|
| | | <p>production agricole ont été implémentées par tous les paysans innovateurs et leurs groupes.</p> <p>- Assurer le suivi-évaluation du projet</p> | <p>habiletés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une compétition sur le traçage des courbes de niveau est lancée dans toutes les collines - Une visite de suivi-évaluation réalisée - Un atelier de suivi évaluation de l'état d'avancement des activités tenu - Une visite de suivi des activités du projet SCAD réalisé par l'Ambassadeur de la Hollande - Une visite de terrain réalisée | | |