



RESEAU BURUNDI 2000 PLUS
Partenaire des communautés de base



RAPPORT ANNUEL DES REALISATIONS DES PROJETS DE RESEAU BURUNDI 2000 PLUS AU COURS DE 2020



Bujumbura, Mars 2021

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	4
1. Informations générales sur le RBU2000+	4
2. Les changements intervenus au niveau des organes de l'organisation.....	4
3. PROVINCES D'INTERVENTION, STAFF ET ADRESSE DE L'ORGANISATION	5
I. BILAN DES PRINCIPALES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION au cours de 2020	6
II. COLLABORATION ET SYNERGIE	21
II.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants	21
II.2. Collaboration avec les structures technico administratives	21
III. Facteurs de succès et leçons apprises	21
III.1. Facteurs de succès	21
CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES	22
Contraintes ou défis	22
Solutions proposées	22
CONCLUSION	23
ANNEXES	24
ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS au cours de l'an 2020	24
ANNEXE 2 : PLANIFICATION ANNUELLE DE 2021	27

SIGLES ET ABREVIATIONS

AEs: Agents Encadreur

AC : agent de changement

AGR : Activités Génératrices des Revenus

AUXFIN: AuxilliaryFamily Financial

AVEC: Associations Villageoise d'Epargne et de Crédit

AF : Association Féminine

BMZ: Ministère Allemand de la Coopération et du Développement

BPEAE : Bureau Provinciale de l'Environnement l'Agriculture et de l'Elevage

CAM: Carte d'Assurance Maladie

CEP : Champs école paysan

CLA: Cristal Level Association

FO : fumure organique

FAO: Food and Agriculture Organization

FFS: Field Farmer School

IGEBU: Institut Géographique du Burundi

IGs: Inters Groupements

ISABU: Institut des Sciences Agronomiques du Burundi

GMs: Groupements Multiplicateurs

Kg : Kilogrammes

KNH:KinderNotHilfe

ML : maman lumière

RBU2000+ : Réseau Burundi 2000 Plus

VSLA: village saving loan association

ONCCS: Office National de Contrôle et de Certification des Semences

OP : Organisation des Producteurs

OPs: Organisations des Producteurs

PP: Petits producteurs

SHG: Self Help Group

T : Tonne

INTRODUCTION

1. Informations générales sur le RBU2000+

Le **Réseau Burundi 2000 Plus** est une ASBL nationale agréé par ordonnance Ministérielle N° 530/929 du 06/12/2002, créée à la suite d'un programme du PNUD appelé « **Réseau Afrique 2000** », opérationnel au Burundi depuis 1993 comme partenaire des communautés de base. Suite au succès du programme et sur les recommandations du PNUD, la création d'une ONG était nécessaire pour assurer la pérennisation des acquis. Et c'est ainsi qu'en 2002, Réseau Burundi 2000 Plus (RBU 2000+) est né.

Le RBU2000+ dispose de son plan stratégique qui définit bien la vision, mission et les principaux axes stratégiques tels que :

Vision de « **Devenir un pilier de référence d'un développement communautaire basé sur la professionnalisation des producteurs, dans un environnement écologiquement protégé et dans un contexte de gouvernance participative** ».

Le RBU2000+ s'aligne aux politiques et priorités du Gouvernement. Les axes principaux d'intervention de RBU2000+ contribuent à la réalisation des objectifs sectoriels du Gouvernement qui rentrent dans les politiques de :

- ✚ Le Programme National d'Investissement Agricole (2018 à 2022);
- ✚ La Stratégie Agricole Nationale (2018 à 2027);
- ✚ La Politique sectorielle du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage;
- ✚ La politique de lutte contre la pauvreté ;
- ✚ La politique actuelle d'appui aux associations ;
- ✚ Les Plans Communaux de Développement Communautaire (PCDC)

Ses principaux axes d'intervention sont :

1. Sécurité alimentaire et Nutrition
2. Structuration et professionnalisation des OPs et
3. Environnement (conservation des sols et restauration du couvert végétal)

Le RBU2000+ travaille aussi en étroite collaboration avec le Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Elevage à tous les niveaux, avec qui, il a signé une convention de partenariat.

2. Les changements intervenus au niveau des organes de l'organisation

Depuis 2017, le RBU2000+ a procédé à l'adaptation de ses statuts à la nouvelle loi n°1/01 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif. Ainsi, il y a eu élection des membres du comité exécutif et du comité de surveillance. Un procès-verbal y relatif a été rédigé, adopté par les membres et transmis au Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique pour prise d'acte. Ainsi, le Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique a répondu favorablement par ordonnance ministérielle de prise d'acte n°530/2642/CAB/2017 du 05/12/2017.

Au cours de 2020, il n'y a pas eu de changement.

3. PROVINCES D'INTERVENTION, STAFF ET ADRESSE DE L'ORGANISATION

Au cours de 2020, le RBU2000+ a un personnel de **105** employés dont **57** du personnel technique, **39** du personnel d'appui et **9** stagiaires professionnels. Ils ont aidé à la réalisation des activités des projets. La situation pour chaque bureau d'antenne provincial est décrite dans le tableau ci-après :

Province d'intervention	Staff technique		Staff d'appui		Stagiaire professionnel		TOTAL STAFF PAR PROVINCE	ADRESSE PHYSIQUE DU BUREAU DE RBU2000+	PERSONNE DE CONTACT	COORDONNE DE LA PERSONNE DE CONTACT
	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme				
Bureau siège	1	2	6	4	-	-	13	Bujumbura mairie Quartier INSS, Avenue Mwaro, N° 13 Tél : 22 21 98 13	Charles BIGIRINDAVYI	ch.bigirindavyi@rbplus.org
Antenne MUYINGA	14	0	9	-	1	-	24	Muyinga center, Quartier KIZUNGU en face de l'hôtel ICIZANYE Tél :22 30 62 52	Denis NDIKUMANA	E.mail : denisndikumana@yahoo.fr
Antenne Kirundo	2		4				6	Kirundo centre, Quartier BUSHAZA	OlivierBASHIR AKANDI	olivierbashirakandi1@gmail.com
Antenne KARUSI	19	5	9	2	6	-	41	Karusi centre, Quartier Kigwati, 2 ^{ème} avenue.	Nestor BASHISHIKAR E	E.mail : bashnestor@gmail.com
Antenne GITEGA	7	1	3	1	1	1	14	Gitega centre, Quartier Musinzira	Alexis NININHAZWE	E.mail : ninihalexi@gmail.com
Antenne Ngozi	6		1	-	-	-	7	Ngozi centre, Quartier GABIRO sur la route Nzozzi -Gitega	Philbert NDUWIMANA	E.mail : pnduwimana2000@yahoo.fr
Grand total staff de l'organisation	49	8	32	7	8	1	105			

I. BILAN DES PRINCIPALES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION au cours de 2020

Au cours de l'an 2020, le RBU2000+ a abouti à des réalisations dans différents domaines relevant de ses principaux domaines d'intervention et dans toute sa zone d'action. Le tableau ci-dessous nous présente ces réalisations volet par volet (**Agriculture, environnement, Professionnalisation des producteurs, Nutrition, la lutte contre les abus faits aux enfants et aux femmes**). Ces réalisations ont été effectuées en faveur de **92 739 bénéficiaires** dont 73% des femmes. Au total, 17 042 ménages des petits producteurs, 8 278 paysans innovateurs et 67 419 producteurs membres des groupes solidaires d'épargne et crédit ont été directement appuyés. Toutefois, les activités de renforcement des capacités de ces bénéficiaires à travers des séances de formation théorique et pratique ont été également réalisés afin de les doter des connaissances leur permettant la mise en œuvre efficace des activités agricoles, sylvicoles, d'épargne et crédit, pratiques culinaires, etc. Les appuis effectués par le RBU2000+ pour faire face à la pandémie COVID-19 sont également présentés dans ce tableau ;

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total	
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo		
RBU2000+	AGRICULTURE															
	superficie emblavée par la culture de haricot		Ha	641,59	53,8		79,45		774,84	638,49	53,8		79,45		771,74	
	superficie emblavée par la culture de maïs		Ha	892,87	53,8		65		1 011,67	1026,52	53,8		65		1 145,32	
	superficie emblavée par la culture de manioc		Ha	120					120	237,98					237,98	
	Disponibilisation des intrants et Kit agricoles	semence de haricot		Kg	18942,3	3 228		4768		26 938,3	18942,3	3 228		4768		26 938,3
		Kg de semence de maïs		Kg	13755			1950		15705	13448,75			1950		15 398,75
		Bouture de manioc														0
		Bouture de patate				15 818				15 818		15 818				15 818

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total	
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo		
		douce														
RBU2000+		fumure minérale FOMI Imbura	Kg	84 730			2 750		87 480	8 4042,5			2750		86 792,5	
		Dolomie	Kg	74 700						74 700					74 700	
		fumure minérale KCL	Kg						0	10 988					10 988	
		Orthène	Kg	5			166		171	5			166		171	
		Faussés au compost aménagé	nbre	6831					6 831	7763					7 763	
		Aménagement des compostières pour la production de la fumure organique	quantité de fumure produite	Tonne	30 125					30 125	39 477					39 477
		Disponibilisation des infrastructures communautaires pour la bonne gestion post récolte	hangar	nbre	5					5	5					5
		Distribution des chèvres pour le développement du petit élevage et la disponibilité de la fumure organique	Bouc	Tête	42					42	42					42
			chèvre	Tête	850					850	739					739

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisati ons attendu s en 2020				Total	Réalisat ions atteinte s en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega		Kirundo	Karusi	Muyin ga	Ngozi	Gitega	
RBU2000 +	ENVIRONNEMENT													
	Aménagement et protection des bassins versant par les actions de reboisement et mise en place des dispositifs antiérosifs	superficie protégée	Ha	1 187,67		446,97	1802		3 436,64	1173,9955	2315	313	1 768,7	5715
	Appui à la production et la plantation des plants forestiers et agroforestiers (calliandra et le Grevillea, eucalyptus, Maesopsis eminii, Casuarina equisetifolia, Grevillea robusta, Acacia meansii, Callitris meansii) suivant la technologie de l'usage des stipes de bananiers biodégradables.	Plants agro forestiers produits et plantés	Plant	953 488		1 274 000	567486		2 330 439	1349 292	663 188	569 660	536 592	3 118 732
		Semences des plants agro forestiers distribués	Kg				85		85	57		381	85	523
	Appui en matériel de piquetage et de traçage des courbes de niveau ainsi que le kit nécessaire aux activités pépiniéristes	triangles à pente	nbre	45	168				213	45	168			213
	décamètres de 50 m	nbre	12	14				26	20	14	36		70	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020				Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega		Kirundo	Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	
RBU2000 +		pioches	nbre	286	142			428	286	142	397			825
		pelles	nbre	108	236			344	108	236	79			423
		pulvérisateurs	nbre	16	24		32	72	16	24	37	32		109
		brouettes	nbre	6	48			54	6	48	38			92
		sachets d'actalm super	nbre		192			192		192				192
		machettes	nbre	10				10	10		35			45
		arrosoirs	nbre	88			640	728	88		158	640		886
		rateaux	nbre					0			35			35
		seaux en plastiques	nbre					0			79			79
		décamètres	nbre					0						-
		corde en polyester	nbe	102				102	102		35			137
		cache-nez	nbre					0			37			37
		Urée	Kg	550	102		102	754	550	102	300	102		1 054
	benomyl	Kg					0			60			60	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo	
		Dursban	litre	18	11		17,5		46,5	18	11	60	17,5		107
		perches							0			2140			2 140
	Disponibilisation des infrastructures communautaires	Entrepôts pour le stockage et la commercialisation du charbon de bois	nbre			18	5		23			14	5		19
		Les halls pour les activités de fabrication et commercialisation des foyers améliorés	nbre			6			6			5			5
		ponceaux	nbre		2					2	2				2
		source d'eau	nbre		5					5	5				5

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo	
RBU2000 +	Organisation et professionnalisation des producteurs														
	Appui des bénéficiaires dans la réalisation des Activités d'épargne et crédits au sein des groupements VSLA.	Epargne constitué	FBU	228 515 500	909 956 150		103 574 800		1 242 046 450	180 431 200	971 359 230		103 574 800		1 255 365 230
		Credits octroyés et investis dans les AGRs	FBU	244 755 200	766 204 250		76 717 030		1 087 676 480	196 892 800	841 354 485		76 717 030		1 114 964 315
	AGRs réalisé	(<i>petit commerce</i> : boulangerie, pâtisserie ; <i>petit élevage</i> : poule, lapins canards ; <i>maraîchage</i> : oignons,	nombre	4122					4 122		7				7

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo	
		amarante, tomate ; <i>achat et vente des récoltes</i> : maïs, haricot, éleusine,													
RBU2000 +	Professionnalisation dans la production des foyers améliorés déplaçables(FAD) et non déplaçables(FAND)	Foyers améliorés déplaçables	nbre			740			740			740		740	
		Foyers améliorés non déplaçables	nbre			270			270			270		270	
	Rémunération de la main d'oeuvre des bénéficiaires dans le cadre de l'économie verte	Montant gagné	FF			91 950 900			91 950 900	64 468 440		91 950 900		156 419 340	
	Appui en matériel pour le fonctionnement des VSLAs	caisses à trois cadenas	nbre				150			150			150		150
		cachets	nbre				150			150			150		150
registres		nbre		85		150			235		85	150		235	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo	
RBU2000 +		carnets des parts	nbre				150		150				150		150
		stylos	nbre				150		150				150		150
		tampons	nbre				150		150				150		150
		cadena	nbre				300		300				300		300
	Appui en kit apicoles aux groupements formés sur les techniques apicoles	ruches modernes	nbre				95		95				95		95
		balances	nbre				19		19				19		19
		brosses	nbre				19		19				19		19
		masques	nbre				19		19				19		19
		chemises	nbre				19		19				19		19
		salopettes	nbre				19		19				19		19
		seaux de collecte	nbre				19		19				19		19
		bidons	nbre				19		19				19		19
		enfumoirs	nbre				76		76				76		76

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo	
RBU2000 +	Construction et disponibilité des infrastructures communautaire	centre de perfectionnement pour la formation pratique sur les techniques agricoles	nbre	2					2	2					2
	Organisation des compétitions pour les meilleurs producteurs agricoles ou les paysans innovateurs dans lesquelles les meilleures sont primées. Les prix composés d'intrants et du matériel facilitant la réalisation de leurs activités quotidiennes	arrosoirs			264		1700		964 ¹	45	264		1700		2 009
		houes	nbre	90	34		34		158	90	34		34		158
		semences d'aubergine	Kg	12	2		2		16	12	2		2		16
		semences de chou,	gr	11 250	340		340		11 930	11 250	340		340		11 930
		Semences d'amarante	Kg	12	1		1		14	12	1		1		14
		Semences d'oignons	gr	22 500						22 500					

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisati ons attendue s en 2020				Total	Réalisat ions atteinte s en 2020					Total	
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega		Kirundo	Karusi	Muyin ga	Ngozi	Gitega		kirundo
RBU2000 +		Semence s de tomates	gr	11 250					11 250					11 250	
		Semence s de carote	gr	11 250					11 250					11 250	
		Semence s de betterave	gr	750					750					750	
		Dursban	Litres	6					6					6	
		Pulvérisat eurs	Nbre	3					3					3	
		dithane	Kg	6					6					6	
	NUTRITION														
		La lutte contre la malnutrition chronique des enfants par la conduite des FARN	Nombre d'enfants réhabilités	person ne	132				132	338					338
	aménagement des jardins de case	Nombre de jardin de case aménagés	nbre	3 713	446			4 159	3 765	446		4010		8 221	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisati ons attendue s en 2020					Total	Réalisat ions atteinte s en 2020					Total	
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyin ga	Ngozi	Gitega	kirundo		
RBU2000 +		Quantité de légumes produites	Tonne	311,097					311,097	1 272,33			2807,6		4 079,93	
	Culture des champignons	Quantité de champignons produits	kg	1 401,78					1 401,78	1 487,03					1 487,03	
	Culture fruitières	nombre de plants fruitiers produits et plantés	plant	5 1981						5 1981	101 835					101 835
		Fruit pour extraction de semences de Malacuja et Prunier du Japon	Kg	37						37	37					37
	Appui matériel et intrant pour la production des cultures maraichères	Arrosoirs	nbre					320		320				320		320
semences maraichères(choux, amarante, oignon		Kg					184		212				181		212	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo	
		rouge, betterave, aubergine, poivron, poireau)						28					28		
RBU2000 +	Equiper les FARN de la zone d'action pour la réhabilitation des enfants malnutris	Sheeting	nbe	13			228		241	14			228	242	
		assiettes	nbe	36			864		900	36			864	900	
		gobelets	nbe	36			864		900	36			864	900	
		cuillères	nbe	6			864		870	6			864	870	
		bidons de 20 l	nbe	6			76		82	6			76	82	
		nattes	nbe	12			304		316	12			304	316	
		marmites	nbe	3			152		155	3			152	155	
		louches métallique	nbe	36			152		188	36			152	188	
		balance SALTER	nbe	3			152		155	3			152	155	
		seaux avec robinet	nbe	3			152		155	3			152	155	
		bassins plastiques	nbe	6			152		158	6			152	158	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisati ons attendue s en 2020				Total	Réalisat ions atteinte s en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega		Kirundo	Karusi	Muyin ga	Ngozi	Gitega	
RBU2000 +	Lutte contre les Violences faites aux enfants et aux femmes													
	Le traitement et résolution des cas d'abus faits aux enfants en collaboration avec les CCPEs formés par le projet	cas résolus	cas	576					576	229				229
	Appui des ménages à problèmes (en conflit) pour leur adhésion au changement de comportement grâce aux activités des couples ACs formés par le projet.	couples adhéres	nbre	150					150	147				147
	Une boîte à outils pour le genre léger est produite	Boite à outils	nbre				6		6				6	12

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisati ons attendue s en 2020					Total	Réalisat ions atteinte s en 2020					Total	
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyin ga	Ngozi	Gitega	kirundo		
RBU2000 +	Protection contre COVID 19															
	Disponibilisation du kit de protection contre le COVID19 dans sa zone d'action et milieu de travail.	Savon	douzaine								681		279			960
		dispositif de lavage TIP TAP ou HONYRU KARABE munie d'un tank de 100 litres	nbre								5	230	41			276
		Thermo flash	nbre								3		4			7
		masque en tissus	nbre								312	16	1 211	6		1 545
		désinfectants	L								126		24			150
		tank de 50 litre avec robinet	nbre								6		50			56
		seau avec robinet	nbre								339		24	152		515
		mégaphones et accessoir	nbre									14	5			19

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalisations attendues en 2020					Total	Réalisations atteintes en 2020					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	kirundo	
		es													

II. COLLABORATION ET SYNERGIE

Le RBU2000+ ne saurait aboutir à ces réalisations précédemment présentées s'il n'avait eu le soutien, non seulement de l'administration à tous les niveaux mais aussi d'autres acteurs du développement œuvrant dans sa zone d'action ainsi que les bénéficiaires de ses actions. L'implication effective de chaque partie prenante a permis au RBU2000+ de cheminer vers le succès.

II.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants

Au cours de l'an 2020, les relations de RBU2000+ avec les autres intervenants de sa zone d'action ou qui mettent en œuvre des programmes similaires aux siens, ont été caractérisé par une bonne collaboration et une complémentarité à travers l'échange d'informations, les ateliers de planifications et d'évaluation conjointes, le renforcement mutuelle des capacités par rapport à de nouvelles approches, etc. A titre d'exemple, nous pouvons mentionner les partenaires de terrain comme FVS à travers le projet GEWEPIII, TWITEZIMBERE à travers le projet PAGRIS, ZOA, AGRITERRA dans le projet PAPAB, BBIN à travers le projet Green Economy,... pour lesquels le staff de RBU200+ a appuyé dans le démarrage de leurs projets respectifs dans les provinces de Muyinga, Gitega et Ngozi.

II.2. Collaboration avec les structures technico administratives

La bonne collaboration de RBU2000+ avec les structures techniques et administratives dans sa zone d'action ont permis la bonne mise en œuvre des activités des projets sur terrain au cours de l'an 2020. L'administration provinciale, communale et collinaire dans toute la zone d'action, a joué un rôle important dans l'octroi des terrains pour la construction des infrastructures communautaires notamment les hangars, les entrepôts, les halls, les centres de perfectionnement, ainsi que les sites à reboiser. Les descentes conjointes avec les administratifs sur terrain dans le cadre du suivi des activités des projets de RBU2000+ et lors de ses cérémonies de lancement officielle des campagnes de reboisement, des cérémonies de réception de ces infrastructures par la communauté,... a témoigné la bonne collaboration et a renforcé la mobilisation effective des populations bénéficiaires.

Le RBU2000+ a également entretenu de bonnes relations de collaboration avec les autres services sectoriels dont l'ISABU, le Département en charge de la défense des plants et végétaux, l'ONCCS et l'OBPE, le BPEAE qui ont facilité le personnel de RBU2000+ dans leur démarche à accéder aux services publics notamment dans l'acquisition et la disponibilisation des intrants agricoles et sylvicoles de qualité, des engrais du PNSEB, etc. Les activités d'identification et de réception des animaux du petit bétail à distribuer aux bénéficiaires ont été également réalisées conjointement avec une commission d'experts déléguée par le MINEAGRIE. La collaboration de RBU2000+ avec la direction provinciale de la santé a contribué dans la bonne mise en œuvre des activités du volet Nutrition et à la bonne gestion de la pandémie COVID-19.

III. Facteurs de succès et leçons apprises

III.1. Facteurs de succès

Différents facteurs expliquent le succès de RBU2000+ au cours de l'an 2020 dans le cadre de la mise en œuvre de ses projets :

- La collaboration étroite avec l'administration à tous les niveaux a permis l'implication et l'appropriation de la population bénéficiaire des activités des projets.
- La politique de régionalisation des cultures cas du maïs à KIRIMIRO a favorisé l'implication des parties prenantes dans la mobilisation de la population à développer cette culture. Il est à espérer une augmentation significative de la production du maïs de la saison A 2021

- L'usage des stipes de bananiers dans les pépinières comme une mesure du gouvernement d'utiliser des produits biodégradable a été un succès au sein des projets de RBU2000+. La population s'en réjouit car le projet leur paie la main d'œuvre de fabrication en fonction du nombre des stipes fabriqués.

III.2 Leçons apprises

- ✓ Le choix des sites stratégiques de certaines activités des projets notamment les activités pépiniéristes et de reboisement peuvent s'étendre sur une grande partie de la propriété privée des populations bénéficiaires. Les projets devraient envisager des indemnités durant la campagne sylvicole.
- ✓ Le partage d'information est la clé du succès dans la mise en œuvre d'un projet. Les séances d'information du cadre logique du projet envers les nouveaux administratifs ont permis la compréhension du contexte du projet et leur adhésion à ses objectifs.
- ✓ Les jeunes formés sont un acteur efficace dans le marketing ou les actions de sensibilisation sur un nouveau comportement dans la communauté. Leur implication a conduit à la propagation d'utilisation des fours améliorés déplaçables dans les ménages de la zone d'action du projet à Ngozi.
- ✓ L'économie verte basée sur l'approche Achat des résultats est un moyen susceptible de contribuer significativement à la fois à la création de l'emploi en milieu rural mais aussi à la résilience au changement climatique.
- ✓ L'approche PIP MBONIYONGNA et l'approche VSLAs sont complémentaires dans le sens où PIP apprend au paysan de travailler sur un plan familial (PIP) fondé sur les moyens disponibles et le VSLA qui contribue à l'accès facile aux petits crédits permettant la réalisation de son PIP.

CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES

Contraintes ou défis	Solutions proposées
L'irrégularité des pluies associées au grêle dans certaines localités	L'application de la technique d'association raisonnée des cultures accompagnée des techniques de luttes anti érosives dans les exploitations.
Des attaques du maïs par la chenille légionnaire d'automne (CLA) ont été observées surtout au mois de décembre 2020	Elle a été maîtrisée par une lutte intégrée (mécanique et chimique).
La pandémie du COVID-19 qui à certain moment contraignait à réduire le nombre de bénéficiaires à rassembler pour une activité	Le RBU2000+ a mobilisé un budget pour la disponibilité du kit de protection contre COVID-19 dans sa zone d'action en plus de la sensibilisation sur les mesures barrières adoptés par le gouvernement.
Attaque par des termites des stipes de bananier fabriqués pour usage au niveau des pépinières	Recours au produit phytosanitaire (Dursban).
Le soleil accablant en début des activités de reboisement	Adapter le calendrier de plantation au rythme de la météo pour tenter d'avoir un taux élevé de reprise des plants.
Suspension des chantiers des infrastructures communautaires en construction dans différentes communes.	Négocier avec les autorités administratives territoriales sur l'esprit du projet et sur les modalités de relance des activités.

CONCLUSION

Au cours de l'an 2020, le RBU2000+ a mis en œuvre différents projets à travers lesquels il a réalisé des activités qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires du point de vue de l'amélioration du niveau des revenus des ménages, l'amélioration de la production agricole, l'adaptation aux effets dus au changement climatique ainsi que la création des opportunités d'emploi pour les jeunes en milieu rural. L'accès aux crédits au sein des groupements VSLAs ont permis aux bénéficiaires la réalisation des AGRs. La disponibilisation des intrants de production agricole par les projets, associés à l'adoption de techniques culturales améliorées apprises et au suivi de proximité du personnel technique de RBU2000+ dans les exploitations des bénéficiaires ont contribué l'amélioration des rendements agricoles au sein des ménages. L'encadrement sur les techniques de compostage et l'octroi des chèvres d'élevage garantissent un accès à la fumure organique de qualité.

L'application des techniques de la gestion intégrée des sols à travers les activités d'aménagement des courbes de niveau, les activités de multiplication des plants forestiers et agro forestiers et de reboisement contribuent à atténuer les effets dus au changement climatique. Dans le but de réduire au maximum la coupe des arbres, le RBU2000+ a accompagné ces pratiques par la vulgarisation des techniques améliorés de carbonisation et l'usage des foyers améliorés dans les ménages.

Dans le volet nutrition, le RBU2000+ a fait recourt aux approches communautaires FARN et FAN qu'il a facilité la conduite par la distribution du kit nécessaire et a ainsi rendu possible la prise en charge et la réhabilitation des enfants malnutris. L'appui en semences et le développement des cultures maraichères et fruitières ont aidé à améliorer la santé nutritionnelle dans les ménages appuyés.

Du point de vue de l'entreprenariat des jeunes, le RBU2000+ a formé les jeunes autour des métiers pouvant leur permettre de gagner de l'argent dans leur localité. Il s'agit notamment de la formation professionnelle des charbonniers, des pépiniéristes et des fabricants des foyers améliorés et a mis à leur disposition des infrastructures pour la vente de leurs produits. Bien d'autres activités liés notamment à la protection des droits des enfants et de lutte contre les VBGs ont été réalisés au cours de 2020 par le RBU2000+ en faveur de ses bénéficiaires.

ANNEXES

ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS au cours de l'an 2020

			
<p>Application des itinéraires techniques dans un champ de haricot à karusi</p>	<p>La lutte contre la chenille légionnaire du maïs Gitega</p>	<p>Activités des producteurs structurés en CEP ou FFS</p>	<p>Distribution des chèvres à Karusi</p>
			
<p>Pépinières avec usage des stipes de bananiers à NGOZI</p>	<p>Activité d'aménagement des C N à Ngozi</p>	<p>Formation action sur la fabrication des fourneaux à Ngozi</p>	<p>Réception d'un entrepôt par les bénéficiaires à Ngozi</p>

	<p>karusi</p> 		
<p>Stockage des récoltes dans un hangar à karusi</p>	<p>Culture des champignons</p>	<p>Culture maraichères (choux)</p>	<p>Jardin de case</p>
			
<p>Activités d'épargne et crédits (VSLA à Gitega)</p>	<p>Disponibilisation des intrants PNSEB</p>	<p>Construction d'un ponceau à Muyinga</p>	<p>Distribution du KIT pour les activités pépiniéristes à Gitega</p>

ANNEXE 2 : PLANIFICATION ANNUELLE DE 2021

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalizations attendues en 2021					Total	
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		
RBU2000+	AGRICULTURE									
	superficie à emblaver par la culture de haricot		Ha	448	15	15	15	15	508	
	superficie à emblaver par la culture de maïs		Ha	446	30	30	30	30	566	
	superficie à emblaver par la culture de manioc		Ha	550					550	
	Disponibilisation des intrants et Kit agricoles	semence de haricot		Kg	21371	1 050	1 050	1 050	1 050	25 571
		Kg de semence de maïs		Kg	3850	900	900	900	900	7 450
		Bouture de manioc		nbre	3 646 001					3 646 001
		Bouture de patate douce		nbre						-
		fumure minérale FOMI Imbura		Kg		4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
		fumure minérale KCL		Kg						-
		Orthène		Kg						-
	Amenagement des compostières pour la production de la fumure organique	Fossés au compost à aménager		nbre	14 489					14 489
		quantité de fumure à produire		Tonne	124 830					124 830
Disponibilisation des infrastructures communautaires pour la bonne gestion post récolte	hangar		nbre						-	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalizations attendues en 2021					Total	
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo		
	Distribution des animaux domestiques pour le développement du petit élevage et la disponibilité de la fumure organique	Bouc	tête	78					78	
		chèvre	tête	1 672					1 672	
		Lapins	tête	480					480	
RBU2000+	ENVIRONNEMENT									
	Aménagement et protection des bassins versant par les actions de reboisement et mise en place des dispositifs antiérosifs	superficie à protéger	Ha	558		420,17	98,125		1 076	
	Distribution des souches des herbes fixatrices pour les activités d'aménagement	souches	nbre				48 000		48 000	
	Appui à la production et la plantation des plants agroforestiers (calliandra et le Grevillea, eucalyptus, Maesopsis eminii, Casuarina equisetifolia, Grevilles robusta, Acacia meansii, Callitris meansii) suivant la technologie de l'usage des stipes de bananiers biodégradables.	Plants agro forestiers à produire et à planter	Plant	546 000		127 272	3 500 000		4 173 272	
		Semences des plants agro forestiers à distribuer	Kg	7			30		37	
	RBU2000+	Appui en matériel de piquetage et de traçage des courbes de niveau ainsi que le kit nécessaire aux activités pépiniéristes	triangles à pente	nbre				120		120
			décamètres de 50 m	nbre				12		12
			pioches	nbre				120		120
			pelles	nbre				120		120
			pulvérisateurs	nbre						-
brouettes			nbre						-	
arrosoirs			nbre			76			76	
râteaux			nbre						-	
seaux en plastiques			nbre						-	
décamètres			nbre						-	
corde en polyester	nbe						-			

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalizations attendues en 2021					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo	
		cache-nez	nbre						-
		Urée	Kg	2					2
		benomyl	Kg						-
		Dursban	litre	4					4
		perches							-
	Disponibilisation des infrastructures communautaires	Entrepôts pour le stockage et la commercialisation du charbon de bois	nbre	6		4			10
		Les halls pour les activités de fabrication et commercialisation des foyers améliorés	nbre	6		1			7
		ponceaux	nbre						-
		source d'eau	nbre	12					12
		Citerne à eau au niveau des écoles	nbre			50			50
RBU2000+	Organisation et professionnalisation des producteurs								
	Appui des bénéficiaires dans la réalisation des Activités d'épargne et crédits au sein des groupements VSLA.	Epargne à constituer	FBU	225 408 000			106 260 050		331 668 050
		Credits à octroyer et à investir dans les AGRs	FBU	265 000 000			91 822 150		356 822 150

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalizations attendues en 2021					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo	
	AGRs réalisé	<i>(petit commerce : boulangerie, pâtisserie ; petit élevage : poule, lapins canards ; maraîchage : oignons, amarante, tomate ; achat et vente des récoltes : maïs, haricot, éleusine,</i>	nbre			4			4
	Professionnalisation dans la production des foyers améliorés déplaçables(FAD) et non déplaçables(FAND)	Foyers améliorés déplaçables	nbre	529	3				3 529
		Foyers améliorés non déplaçables	nbre	500	22		81		22 581
	Appui en matériel pour le fonctionnement des VSLAs	caisses à trois cadenas	nbre		80				80
		cachets	nbre		80				80
		registres	nbre		80				80
		cartes des parts	nbre		80				80
		stylos	nbre		0				-
		tampons	nbre		80				80
		cadena	nbre		80				80
	RBU2000+	banc	nbre		10				10
		chaise	nbre		60				60
		tables	nbre		4				4
		armoires	nbre		2				2
		groupes électrogènes	nbre		2				2
		postes téléviseurs écran plat	nbre		2				2
		GPS	nbre		4				4
	tablettes	nbre		4				4	

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalizations attendues en 2021					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo	
		livrets	nbre	200					200
		boîtes à images	nbre	20					20
		KIT PIP	nbre	200					200
	Organisation des compétitions pour les meilleurs producteurs agricoles ou les paysans innovateurs dans lesquelles les meilleures sont primées. Les prix composés d'intrants et du matériel facilitant la réalisation de leurs activités quotidiennes	livrets PIP	nbre					1200	
		boîtes à images	nbre					120	
		KIT PIP	nbre						
		Papier	nbre					4800	
		Stylon à billet	nbre					1200	
		Crayon et gomme	nbre					1200	
		arrosoirs						1200	1 200
		houes	nbre						-
		semences d'aubergine	Kg					36	36
		semences de chou,	gr					10,5	11
Semence d'amarante	Kg					46,8	47		
RBU2000+	NUTRITION								
	La lutte contre la malnutrition chronique des enfants par la conduite des FARN	Nombre d'enfants à réhabiliter	personne	252					252
	Aménagement des jardins de case	Nombre de jardin de case à aménager	nbre	989	6				6 989
		Quantité de légumes produites	Tonne	515					515
	Culture des champignons	Quantité de champignons produits	kg	1 420					1 420
		semences maraichères (choux, amarante)	Kg		2,75	2,75	2,75	2,75	11
	Equiper les FARN de la zone d'action	Sheeting	nbe	14					14

Nom de l'intervenant	Principale Activité	Type /variété	Unité	Réalizations attendues en 2021					Total
				Karusi	Muyinga	Ngozi	Gitega	Kirundo	
RBU2000+	pour la réhabilitation des enfants malnutris	assiettes	nbe	60					60
		gobelets	nbe	60					60
		cuillères	nbe	60					60
		bidons de 20 l	nbe	6					6
		nattes	nbe						-
		marmites	nbe	7					7
		louches métalliques	nbe	2					2
		balance SALTER	nbe	5					5
		seaux avec robinet	nbe	5					5
		bassins plastiques	nbe	6					6
		Equiper les ASCs pour le suivi des enfants malnutris	Vélos	nbe				16	
Lutte contre les Violences faites aux enfants et aux femmes									
	Le traitement et résolution des cas d'abus faits aux enfants en collaboration avec les CCPEs formés par le projet	cas résolus	cas	162					162
	Appui des ménages à problèmes (en conflit) pour leur adhésion au changement de comportement grâce aux activités des couples ACs formés par le projet.	couples à adhérer au changement	nbre	360					360