



Réseau Burundi 2000 Plus
— Partenaire des communautés de base —



RAPPORT ANNUEL DU RESEAU BURUNDI 2000 PLUS AU COURS DE 2024



Bujumbura, mars 2025

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
SIGLES ET ABREVIATIONS	3
INTRODUCTION.....	4
I.1. Informations générales sur le RBU2000+	4
I.2. Les changements intervenus au niveau des organes de l'organisation	4
I.3. PROVINCES D'INTERVENTION, STAFF ET ADRESSE DE L'ORGANISATION .	5
Tableau 2 : Le nombre de bénéficiaires appuyés par nos projets au cours de 2024.....	6
II. TABLEAU DES PRINCIPALES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION AU COURS DE L'AN 2024	7
III.COLLABORATION ET SYNERGIE	21
III.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants	21
III.2. Collaboration avec les structures technico administratives	21
IV.1. Facteurs de succès	22
IV.2. Leçons apprises	23
V. CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES	24
CONCLUSION	25
ANNEXES	26
ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS AU COURS DE L'AN 2024	26
ANNEXE 2 : PLANIFICATION ANNUELLE DE 2025.....	29

SIGLES ET ABREVIATIONS

AEs: Agents Encadreur

AC : agent de changement

AGR : Activités Génératrices des Revenus

AVEC: Associations Villageoise d'Epargne et de Crédit

BMZ: Ministère Allemand de la Coopération et du Développement

BPEAE : Bureau Provinciale de l'Environnement l'Agriculture et de l'Elevage

CAM: Carte d'Assurance Maladie

CEP : Champs école paysan

CDFC: Centre de Développement Familial et Communautaire

FO : fumure organique

FAO: Food and Agriculture Organization

FFS: Field Farmer School

Ha : hectare

IGEBU: Institut Géographique du Burundi

IGs: Inters Groupements

ISABU: Institut des Sciences Agronomiques du Burundi

GMs: Groupements Multiplicateurs

Kg : Kilogrammes

KNH: KinderNotHilfe

ML : maman lumière

RBU2000+ : Réseau Burundi 2000 Plus

VSLA: village saving loan association

ONCCS: Office National de Contrôle et de Certification des Semences

OPs: Organisations des Producteurs

PI : Paysans innovateurs

PP: Petits producteurs

T : Tonne

INTRODUCTION

I.1. Informations générales sur le RBU2000+

Le Réseau Burundi 2000 Plus est une ASBL nationale agréé par ordonnance Ministérielle N° 530/929 du 06/12/2002, créée à la suite d'un programme du PNUD appelé « Réseau Afrique 2000 », exécuté au Burundi de 1993 à 2000 comme partenaire des communautés de base. Suite au succès du programme et sur les recommandations du PNUD, la création d'une ONG était nécessaire pour assurer la pérennisation des acquis. Et c'est ainsi qu'en 2002, Réseau Burundi 2000 Plus (RBU 2000+) est né. Depuis le 04 avril 2019, le RBU2000+ est reconnu par ordonnance ministérielle, une organisation d'utilité publique.

Les activités du RBU2000+ s'alignent aux politiques et priorités du Gouvernement et travaille aussi en étroite collaboration avec le Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Elevage avec qui, il a signé une convention de partenariat. De plus, le RBU2000+ entretient des relations de collaborations et de synergie avec les structures techniques et administratives décentralisées dans ses différentes provinces d'intervention.

I.2. Les changements intervenus au niveau des organes de l'organisation

Au cours de l'an 2024, il n'y a pas eu de changements.

I.3. PROVINCES D'INTERVENTION, STAFF ET ADRESSE DE L'ORGANISATION

Au cours de 2024, le RBU2000+ est intervenu dans les provinces de Gitega, Karusi, Muyinga, Ngozi, Kayanza, Rumonge, Bubanza, Makamba, Kirundo et Bujumbura Mairie dans le cadre de ses différents projets et dispose des bureaux provinciaux dans six provinces à savoir Mairie de Bujumbura, Gitega, Muyinga, Karusi, Kirundo et Makamba. Son personnel/staff est composé principalement par des ingénieurs agronomes, experts en nutrition, des comptables, des environnementalistes, des économistes, etc. En 2024, le RBU2000+ a employé 77 personnes dont 61 hommes et 16 femmes et dont 3 stagiaires professionnels. Cette équipe a aidé à la mise en œuvre de ses projets. Cependant, le RBU2000+ déplore la perte d'un membre de son staff affecté à Muyinga au cours de 2024.

Tableau 1: Synthèse du staff de RBU2000+ au cours de 2024

Province d'intervention	Staff technique		Staff d'appui		Stagiaire professionnel		Total Staff par province	Adresse Physique du Bureau de RBU2000+	Personne de contact	Coordonnées de la personne de contact
	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme				
Bureau siège	4	2	6	4	1		17	Commune urbaine de Mukaza, Zone Rohero, Quartier INSS, commune MUKAZA, Bujumbura, N°13	Charles BIGIRINDAVYI, Coordonnateur National	ch.bigirindavyi@rbu2000plus.org ; info@rbu2000plus.org Tél : 79 923 143
Karusi	8	1	4	1	0	0	14	Karusi centre, Quartier Nyamugari, 2 ^{ème} avenue	BASHISHIKARE Nestor	bashnestor@gmail.com Tél: 79225945/69782079/71521866
Muyinga	20	2	0	0	1	1	24	Q Centre-ville de Muyinga	Augustin KARENZO	augustinkarenzo@yahoo.fr TL :79932213

Gitega	6	1	6	1			14	Chef-lieu de la province de Gitega ; Quartier SHATANYA	NININHAZWE Alexis ; chef d'Antenne	ninihalexi@gmail.com Tel : 79952936
Makamba	1	1	1	1			4	Chef-lieu de la province de MAKAMBA Q : MAKAMBA 1	KWIZERA Vestine, chef d'Antenne	vestinekwizera90@gmail.com ; Tel : 76145977-69802011
Kirundo	2	0	1	1	0	0	4	Chef-lieu de la province de Kirundo,	HARERIMANA Patrice ; chef d'Antenne	harepatrice@yahoo.fr ; Tel : 68634156
Grand total staff de l'organisation	41	7	18	8	2	1	77			

Tableau 2 : Le nombre de bénéficiaires appuyés par nos projets au cours de 2024

Bénéficiaires	Hommes	Femmes	Total
Nombre de fermiers modèles/ agriculteurs innovants	314	415	729
Nombre de ménages des petits producteurs	2 951	2 021	4 972
Nombre de ménages vulnérables	398	520	918
Nombre des membres des coopératives	390	761	1151
Nombre de jeunes	597	603	1200
Total des bénéficiaires	4 650	4 320	8 790

Au cours de 2024, le RBU2000+ a appuyé **8 790** bénéficiaires directs de ses projets, dont 729 ménages de fermiers modèles ou agriculteurs innovants, 4 972 ménages de petits producteurs ainsi que 918 ménages vulnérables. Il a également appuyé 1200 jeunes. 49% de son groupe cible sont des femmes. Le RBU2000+ a apporté des appuis d'ordre matériels, financiers et techniques afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses bénéficiaires.

II. TABLEAU DES PRINCIPALES REALISATIONS ET RAPPORT SUCCINTE DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION AU COURS DE L'AN 2024

Le tableau ci-après donne les détails sur les principales réalisations de RBU2000+ au cours de l'an 2024 dans toutes sa zone d'action et selon ses principaux domaines d'interventions :

Tableau 4 : synthèse des principales réalisations des projets de RBU2000+ au cours de 2024

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(com munes)	Commentaire
SECURITE ALIMENTAIRE SENSIBLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE S	Disponibilisation des semences aux ménages des bénéficiaires	35 093 Kg de semences du haricot à approvisionner pour emblaver 584, 88 Ha	39 288 Kg de semences du haricot ont été distribués et 654,8 Ha sont emblavés.	MUYINGA (Buhinyuza) ; KARUSI (Nyabikere) ; KIRUNDO (Kirundo, Ntega et Vumbi) ; GITEGA (Mutaho, Itaba) ;	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(com munes)	Commentaire
				BUJUMBUR A (Mukike) BUBANZA (Bubanza)	
		19 420 Kg de semences du maïs à approvisionner pour emblaver 755,1 Ha	19 420 Kg de semences du maïs ont été distribués et 755,1 Ha sont emblavés	MUYINGA (Buhinyuza) ; KARUSI (Nyabikere) ; KIRUNDO (Kirundo, Ntega et Vumbi)	
		1 467 Kg de semences du soja à approvisionner pour emblaver 24,45 Ha	1167 Kg de semences du soja distribués et 19,45 Ha sont emblavés.	MUYINGA (Buhinyuza) ; KIRUNDO (Kirundo, Ntega et Vumbi).	
	Disponibilisation des engrais minéraux	264 162,5 Kg de FOMI IMBURA	264 262, 5 Kg de FOMI IMBURA ont été disponibles	MUYINGA (Buhinyuza) ; KARUSI (Nyabikere) ; KIRUNDO (Kirundo,	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
				Ntega et Vumbi) ; GITEGA (Itaba), BUJUMBURA (Mukike) BUBANZA (Bubanza)	
		77 680 Kg de FOMI TOTAHAZA à approvisionner	72 705 Kg de FOMI TOTAHAZA approvisionnés	MUYINGA (Buhinyuza) ; KARUSI (Nyabikere) ; KIRUNDO (Kirundo, Ntega et Vumbi).	A Muyinga, 4 975 kg de TOTAHAZA n'ont pas été disponibles dans les stocks de FOMI par cause de pénurie de cet intrant bien que la totalité du montant ait été soldée.
		6 500 Kg FOMI BAGARA	6 500 Kg FOMI BAGARA 80 Kg de produits phytosanitaires distribués	MUYINGA (Buhinyuza) ; KIRUNDO (Kirundo,	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(com munes)	Commentaire
				Ntega et Vumbi).	
	Disponibilisation de la dolomie (chaux éteinte) pour corriger l'acidité du sol dans les exploitations des bénéficiaires.	562 675,63 kg de chaux dolomitique à approvisionner	360 805,6 Kg de chaux dolomitique ont été distribués et 164 Ha sont corrigés	MUYINGA (Buhinyuza) ; KARUSI (Bugenyuzi, Gihogazi) ; KIRUNDO (Kirundo, Ntega et Vumbi) ; Gitega (Mutaho)	Non disponibilité de ce type d'intrant au niveau de la province Muyinga.
	Reboisement de terrains en pente menacés	500 Ha à reboiser (Les essences sont : Bambousa vulgaris, Maesopsis eminii, Eucaliptus grandis, Callitris calcarata, Grevilée robusta, Casuarina equisetifolia)	500 Ha ont été reboisés (Les essences sont : Bambousa vulgaris, Maesopsis eminii, Eucaliptus grandis, Callitris calcarata, Grevilée robusta, Casuarina equisetifolia)	MUYINGA (Mwakiro, Muyinga, Gashoho, Gasorwe et Butihinda)	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(com munes)	Commentaire
	Production des plants agroforestiers	578268 plants agroforestiers et fruitiers à produire et à planter (Les essences produits sont : grevilléa, calliandra, d'Albizia gummifera, Cassia siamea, Maesopsis eminii, Markhamia lutea , Moringa oleifera, Vernonia amygdalina Bambusa vulgaris, prunier de japon et maracudja)	479 926 plants agroforestiers et fruitiers sont produits et ont été plantés dans les exploitations des bénéficiaires. (Les essences produits sont : grevilléa, calliandra, d'Albizia gummifera, Cassia siamea, Maesopsis eminii, Markhamia lutea , Moringa oleifera, Vernonia amygdalina Bambusa vulgaris, prunier de japon et maracudja)	MUYINGA (Buhinyuza) ; BUBANZA (Gihanga) ; KIRUNDO (Kirundo, Ntega et Vumbi).	A Gihanga, tous les plants produits n'ont pas été plantés au cours de l'année 2024 à cause du retour tardif des pluies et l'arrêt momentané due à la petite saison sèche. La plantation a été prolongée au mois de janvier 2025.
	Production des plants forestiers	8 000 plants forestiers sont produits et plantés (les essences sont :Eucalyptus camaldulensis).	7280 plants forestiers ont été produits et plantés (les essences sont :Eucalyptus camaldulensis).	BUBANZA (Gihanga)	Le taux de germination des eucalyptus était bas.

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
	Appui pour la production des plants fruitiers		Un kit composé de: Arrosoirs=165 pulvérisateurs =11 pioches= 110 pelles = 110 cordes= 22 perches =550 ont été disponibles pour la production de ces plants agroforestiers.	KIRUNDO (Kirundo, Ntega et Vumbi).	
	Aménagement des bassins versants en Ha	706,07 Ha à protéger par le traçage des courbes de niveau	1 003,76 Ha des exploitations des ménages bénéficiaires sont protégés	MUYINGA (Buhinyuza)	
	Disponibilisation des hangars de stockage pour la bonne gestion post-récolte	3 hangars de stockage avec air de séchage sont construits	3 hangars de stockage avec air de séchage ont été construits	MUYINGA (Buhinyuza)	
	Equipped des hangars de stockage des produits agricoles	6 hangars de stockage des produits agricoles sont équipés de : 6 hygromètres, 120 palettes, 3 tables bureau , 15 chaises, 4 étagères et 600 SACS PICs de 50 kg.	6 hangars de stockage ont été équipés de : 6 hygromètres, 120 palettes, 3 tables bureau, 15 chaises, 4 étagères et 600 SACS PICs de 50 kg.	KIRUNDO (Kirundo, Vumbi, Ntega)	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
	Appuyer l'élevage de caprins	350 chevreaux à transférer	207 chevreaux ont été transférés à travers les chaînes de solidarité communautaire	KARUSI (Nyabikere)	Le processus de transfert de chevreau est continu en fonction de la maturité des chevreaux.
NUTRITION et SANTE	Appui à la réhabilitation des sources d'eau	24 sources d'eau à réhabiliter	17 sources d'eau sont réhabilitées.	MUYINGA (Buhinyuza)	Le budget obtenu a permis la réhabilitation de 17 sources d'eau. Le reste du budget est en cours de mobilisation.
	Appui des écoles pour l'accès à l'eau	6 dispositifs de collecte des eaux de pluies à installer	6 dispositifs de collecte des eaux de pluies ont été installés au niveau de 3 ECOFO à raison de 2 tanks par école.	MUYINGA (Buhinyuza)	
	Appui en semences maraichères et fruitiers	97 Kg de semences de légumes à disponibiliser (choux, oignons, Aubergine carottes, poireau)	97 Kg de semences de légumes variés ont été disponibilisés (choux, oignons, Aubergine carottes, amarantes, poireau) pour	KARUSI (Nyabikere) ; KIRUNDO (Kirundo, Ntega et	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
			améliorer la consommation des légumes dans les ménages. Semences de fruits disponibles : Prunier de japon =1kg	Vumbi) ; Gitega (Itaba) BUJUMBURA (Mukike) BUBANZA (Bubanza)	
	Appui en fertilisants (Minéraux et organiques)pour la culture maraichère	28 litres de Dursban, 24kg de Ridomil ; 24 kg de Dithane ; 6 000 Kg de FO ; sont à disponibiliser	28 Litres de Dursban et 24 Kg de dithane 6 000 Kg de fumure organique ont été disponibilisés	KARUSI (Nyabikere); GITEGA (Makebuko et Bukirasazi)	
	Appui en kit matériel pour la culture maraichère	84 arrosoirs, 364 houes, 2 pulvérisateurs ; 102 arrosoirs, 612 houes et 153 Pelles sont à disponibiliser.	Arrosoirs = 186 pièces Houes =976 pièces Pulvérisateurs =2 pièces Pelles =153 pièces ont été disponibilisés	GITEGA (Makebuko et Bukirasazi); MUYINGA (Muyinga, Giteranyi, Butihinda et Mwakiro)	
	Production des plants fruitiers	100 000 plants sont à produire et planter dans les exploitations des producteurs agricoles	128 950 plants fruitiers ont été produits et plantés (prunier de japon, maracuja)	GITEGA (Makebuko et Bukirasazi) ; MUYINGA	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
				(Muyinga, Giteranyi, Butihinda et Mwakiro)	
	Aménagement des jardins de case pour la production des légumes au sein des ménages	58 968 Kg de légumes à produire	63 000 Kg de légumes ont été produits et consommés par les ménages bénéficiaires.	MUYINGA (Buhinyuza)	
	Culture des champignons	720 Kg de champignons à produire par 4 groupements mycicoles encadrés	30 Kg de champignons ont été produits par 4 groupements mycicoles encadrés.	MUYINGA (Buhinyuza)	Les membres des groupements mycicoles sont encadrés et appuyés dans la production des champignons en vue d'améliorer l'état nutritionnel des enfants dans les ménages par la consommation des champignons. La récolte est échelonnée.

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(com munes)	Commentaire
	Conduite des FARN pour la réhabilitation des enfants souffrant de la malnutrition chronique	240 enfants malnutris de 6 à 59 mois à réhabiliter	180 enfants malnutris de 6 à 59 mois ont été réhabilités dans les FARN	MUYINGA (Buhinyuza)	Le nombre d'enfants souffrant de la malnutrition aigüe a été réduit de 240 à 180 grâce à l'encadrement des ménages bénéficiaires par les parents lumières et les ASC.
	Equipement des sites FARN	Types de kits à disponibiliser : Assiettes plastiques=108 Bassins en plastique =10 pièces Gobelet en plastique =72 pièces Casserole de 10 l =10 pièces Louche en bois = 12 pièces Cuillère à soupe = 120 pièces	Types de kits distribués : Assiettes plastiques=108 Bassins en plastique =10 pièces Gobelet en plastique =72 pièces Casserole de 10 l =10 pièces Louche en bois = 12 pièces Cuillère à soupe = 120 pièces muac = 150 pièces Bidons de 5l = 74 pièces	GITEGA (Bukirasazi et Makebuko) ; MUYINGA (Muyinga, Giteranyi, Butihinda et Mwakiro) ; MAKAMBA (Mabanda, Vugizo et Nyanza lac)	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
		muac = 150 pièces Bidons de 5l = 74 pièces			
	Appui en élevage de lapins	930 lapins dont 310 mâles et un kit vétérinaire à distribuer	930 lapins dont 310 mâles et un kit vétérinaire ont été distribués	MUYINGA (Buhinyuza)	
	Équipement des membres GSAN en kit de travail	355 membres GSAN à mettre en place et les renforcer et les équiper	340 membres GSAN mis en place, renforcés et équipés. Types de kits distribués : 500 assiettes, 30 serviettes, 50 bidons de 20 litre, 30 seaux de 15-20litres, 10 douzaine savons de lessives, 50 bassins, 10 seaux muni de robinet, 500 gobelet en plastiques, 10 casseroles de 40 litres 30 casseroles de 20 litres 70 louches en bois, 10 mortiers, 500 cuillères à soupes, 50 couteaux, 10 tantes disponibles sur 10 colline	KIRUNDO (Kirundo, Ntega, Vumbi); GITEGA (Bukirasazi et Makebuko) ; MUYINGA (Giteranyi, Butihinda, Muyinga et Mwakiro) ; MAKAMBA (Makamba, Mabanda,	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
			Tente pliante = 12 pièces Parapluies =150 pièces T-shirt =150 pièces Registres =90 pièces Balances salter =10 pièces Toises = 10 pièces Gant bout = 150 pièces Pagnes = 205 pièces ont été disponibilisés.	Vugizo et Nyanza Lac)	
ENTREPRENEURIE ET EMPLOYABILITE DES JEUNES	Appui technique et matériel des jeunes dans la réalisation des activités entrepreneuriales et innovantes.	300 jeunes à former sur la production des plants agroforestiers et fruitiers et sur l'élevage de porcs.	300 jeunes ont été formés sur la production des plants agroforestiers et fruitiers et sur l'élevage de porcs.	MUYINGA (Mwakiro, Muyinga, Gashoho, Gasorwe et Butihinda)	
		500 jeunes à former sur la fabrication des foyers améliorés et la carbonisation améliorée	498 jeunes ont été formés sur la fabrication des foyers améliorés et la carbonisation améliorée	MUYINGA (Mwakiro, Muyinga, Gashoho, Gasorwe et Butihinda)	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(com munes)	Commentaire
			5 halls construits et équipés avec 5 fours de cuisson, 5 ouvrages de collecte d'eau (SCEP) et 5 latrines pour l'activité de fabrication et stockage des foyers améliorés.	MUYINGA (Mwakiro, Muyinga, Gashoho, Gasorwe et Butihinda)	
	Appui en kits matériel aux facilitateurs des réseaux provinciaux des OSCs appuyés	68 facilitateurs des réseaux sont appuyés en : - Paire de bottines = 68 pièces ; - Paire de salopettes imperméables= 68 pièces; - Tee-shirt polo = 68; - Parapluie = 68 pièces; - Registre = 68 pièces	68 facilitateurs des réseaux ont été appuyés en kit composé de: - Paire de bottines = 68 pièces ; - Paire de salopettes imperméables= 68 pièces ; - Tee-shirt polo = 68 pièces; - Parapluie = 68 pièces; - Registre = 68 pièces	GITEGA (Gitega, Makebuko, Bukirasazi, Giheta, Bugendana et Mutaho) ; KARUSI (Gitaramuka, Shombo, Nyabikere, Bugenyu, Gihogazi) ; MUYINGA (Muyinga, Giteranyi, Buhinyuza,	

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Résultat atteint	Zone d'action : province(communes)	Commentaire
				Gasorwe, Gashoho)	
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT	Traitement et résolution des cas d'abus faits aux enfants en collaboration avec les Comités Collinaires de protection des droits des enfants (CCPE) formés au sein des projets	96 cas d'abus commis aux enfants à traiter	444 cas ont été traités et donc 444 enfants ont été réhabilités dans leurs droits.	MUYINGA (Buhinyuza) ; KARUSI (Nyabikere)	
	Appui des ménages à problèmes (en conflit) pour leur adhésion au changement de comportement grâce aux activités des couples agents de changement (AC) formés au sein des projets.	335 ménages en situation de VBG à faire adhérer au changement positif de comportement	147 couples en conflits ont adhéré au changement positif de comportement.	KARUSI (Nyabikere et Bugenyuzi)	

III. COLLABORATION ET SYNERGIE

III.1. Harmonisation et complémentarité avec les autres intervenants

Au cours de l'année 2024, le RBU 2000+ a travaillé en parfaite collaboration avec les autres acteurs intervenant dans sa zone d'action. A Muyinga, le RBU2000+ a travaillé en collaboration avec les partenaires WHH et BBIN dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reboisement.

A Gitega, le RBU2000+ a travaillé en collaboration avec SNV dans le cadre du projet PADANE. Ce projet a permis une collaboration avec d'autres organisations comme TWITEZIMBERE et ZOA dans les provinces de Cibitoke et Makamba.

A Rumonge, Bubanza, Bujumbura, Kayanza et Ngozi, le RBU2000+ a collaboré avec différentes organisations telles que CARE International au Burundi, MIPAREC, GLID et FVS dans le cadre de la mise en œuvre du projet GWEPIII.

Cette collaboration a été caractérisée par des cadres d'échange d'expériences à travers la formation, les visites conjointes de terrain, les ateliers de planification et d'évaluation, etc. La bonne stratégie de collaboration a permis au RBU2000+ une mise en œuvre efficace de ses projets.

III.2. Collaboration avec les structures technico administratives

Le RBU2000+ entretient de bonnes relations avec l'administration et les services techniques qu'il implique dans toutes ses interventions. Leur rôle est primordial pour le succès des projets.

a) Collaboration avec l'administration (collinaire, communale et provinciale)

Le RBU2000+ implique l'administration à toutes les étapes du cycle du projet dès la conception, la planification, l'identification des bénéficiaires du projet, le suivi et l'évaluation. Cette implication se matérialise notamment par le moyen des décentes conjointes régulièrement réalisées sur les sites des projets, les ateliers de coordination souvent présidés par l'administration provinciale, la participation active des autorités depuis le niveau provincial jusqu'au niveau collinaire dans les distributions des intrants aux ménages bénéficiaires, etc.

Cette implication effective de l'administration à tous les niveaux a facilité la mobilisation et l'adhésion de la communauté bénéficiaire aux activités des projets exécutés au cours de l'an 2024.

b) Collaboration avec les structures techniques

Le RBU2000+ a entretenu de bonnes relations de collaboration avec les structures techniques. En amont, il collabore avec le MINEAGRIE avec lequel il a signé une convention de collaboration et dont le partenariat lui serve de cadre d'orientation.

En aval, il collabore avec ses structures décentralisées comme le BPEAE et l'OBPE au niveau provincial. En effet, le RBU2000+ travaille en collaboration étroite avec le BPEAE dans toutes les activités des projets notamment dans le processus d'acquisition des intrants du PNSEB, le suivi de la chaîne de solidarité, le contrôle de la qualité des intrants distribués aux bénéficiaires, le suivi des boisements mis en place par les projets, etc.

Le RBU2000+ entretient aussi des relations avec les institutions comme l'ISABU, l'ONCCS, respectivement dans le cadre de l'acquisition des semences de qualité et la certification des semences.

D'autres cadres de collaboration existent avec les structures comme le BPS et les ASC dans le cadre des activités de santé communautaire et nutrition. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités des affaires sociales, le RBU2000+ collabore avec le CDFC et les CCPE, spécifiquement dans les activités de lutte contre les VBG pour le changement positif de comportement et la lutte contre les abus faits aux enfants.

IV.1. Facteurs de succès

L'atteinte des résultats décrits dans le tableau des réalisations précédemment présenté est le résultat de plusieurs facteurs dont les plus importants sont entre autres :

- ✓ L'implication des autorités administratives et techniques du niveau local au niveau provincial.
- ✓ La promotion des critères d'équité et de transparence dans la communauté pour l'identification des bénéficiaires et la sélection des leaders communautaires.
- ✓ La référence et le respect des principes, politiques et conventions nationaux et internationaux relatifs aux principaux domaines des activités du projet.
- ✓ L'adoption des bonnes pratiques par les bénéficiaires et par la population environnante en particulier, ce qui a contribué au relèvement du niveau de production en général et de revenus en particulier ;
- ✓ Le rôle important des papa et mamans lumières dans la lutte contre la malnutrition au niveau communautaire dans la zone d'action,
- ✓ L'action des agents de changement Abatangamuco dans la lutte contre les VBG dans la zone d'action ;
- ✓ L'engagement de la population bénéficiaire à l'application de la dolomie pour la restauration de la fertilité des sols dans leurs exploitations.
- ✓ Etc.

IV.2. Leçons apprises

- L'implication des autorités administratives et techniques aux différentes activités du projet améliore leur niveau de responsabilisation et facilite la mobilisation communautaire aux activités des projets (cas des activités liées à la réhabilitation des sources d'eau, traçage des courbes de niveau, réhabilitation des droits des enfants et l'amélioration de l'hygiène communautaire, etc).
- L'augmentation de la production agricole ne débouche pas nécessairement sur l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants au sein des ménages bénéficiaires si elle n'accompagne des appuis d'éducation et formation sur les bonnes pratiques nutritionnelles.
- Pour un accroissement durable des revenus des producteurs, il faut des initiatives de connexion des agriculteurs aux marchés sans oublier d'appuyer leurs investissements dans les maillons intermédiaires pour leur permettre de tirer plus de profits cachés (transformateurs, grossistes et marchés de gros, etc...) pour la transformation rurale.
- Dans l'approche « achat des résultats », l'identification participative des microprojets à financer, s'avère importante afin d'éviter des contestations et des conflits.
- La mise en place et la sensibilisation des bénéficiaires sur les mécanismes de redevabilité et retour d'information améliore la bonne mise en œuvre du projet.

V. CONTRAINTES ET SOLUTIONS APPORTES

Tableau 5 : Contraintes et solutions proposées

Contraintes ou défis	Solutions proposées
Indisponibilité et irrégularité de la fumure minérale malgré le paiement des soldes	Collaboration avec les autorités techniques, afin de maximiser les chances d’avoir ces intrants
La chenille légionnaire d’automne	Disponibilisation des produits phytosanitaires, Sensibilisation des bénéficiaires pur l’adoption des autres méthodes dont la lutte biologique et mécanique
Retard des précipitations lors du semis de maïs pour la Saison A 2025	Rappel pour le strict respect des normes d’inter lignes pour avoir les possibilités de semis du haricot de la saison B 2025 dans les champs de maïs en attente de la période propice de récolte
Des cas d’intempéries atmosphériques ayant endommagé des cultures du haricot et de maïs	Appui en vivres pour améliorer la résilience des ménages victimes.
Manque des substrats pour la myciculture	L’utilisation des résidus des cultures trouvés localement a été prônée quoique les résultats n’ont pas été satisfaisants
Feu de brousse	Sensibilisations effectuée, le regarnissage par les communautés
Sécheresse ou insuffisance des pluies	Faire une association raisonnée des cultures Promotion des cultures résilientes à la sécheresse
Problème de carburant	
Flambée des prix suite à l’inflation	

CONCLUSION

Au cours de l'an 2024, le RBU2000+, grâce au financement des différents bailleurs, a contribué significativement à l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires des projets qu'il a mis en œuvre dans toutes les provinces de sa zone d'action. Les ménages des producteurs agricoles ont augmenté leurs productions et par conséquent les revenus issus de la vente d'une partie des récoltes. Le RBU2000+ a facilité l'accès des producteurs aux intrants de qualité et leur a offert une formation sur les techniques culturales améliorées permettant une meilleure production agricole résiliente au changement climatique. La disponibilisation des hangars de stockage communautaires a contribué à une bonne gestion post récolte.

La santé des femmes enceintes et allaitantes et des enfants malnutris a été recouvrée grâce à la consommation des régimes alimentaires équilibrés ajoutés des légumes, des fruits et des champignons qu'ils produisent eux même avec l'appui technique reçu des projets. Les techniques de préparation de ces repas équilibrés et diversifiés sont maîtrisées grâce aux séances de démonstration culinaires réalisés dans le cadre des projets. L'application des mesures d'hygiène apprises au sein des ménages bénéficiaires a été renforcée par l'accès à l'eau potable suite à la réhabilitation des sources d'eau au niveau collinaire.

Les jeunes ont trouvé de l'emploi à travers l'exercice des métiers du domaine de l'économie verte pour lesquels ils ont été formés et le développement des chaines de valeurs.

Les terres dénudées et les exploitations des bénéficiaires ont été protégées par des activités de multiplication et plantation des plants agroforestiers et forestiers ainsi que l'aménagement des courbes de niveau.

Les cas de violences basées sur le genre, en particulier au sein des couples et les abus faits aux enfants ont été traités et résolus dans la zone d'action des projets. Les couples en conflits ont adhéré au changement positif de comportement et deviennent eux aussi des agents de changements.

Une meilleure collaboration avec toutes les parties prenantes a permis au RBU2000+ d'atteindre ces résultats malgré les contraintes rencontrées.

ANNEXES

ANNEXE 1 : PHOTOS ILLUSTRANT LES REALISATIONS DE RBU2000+ AU SEIN DES PROJETS AU COURS DE L'AN 2024

		
Champs du CEP haricot à Gitega	Récolte de maïs à Bubanza	Hangar pleine de récolte de haricot à Karusi
		
Transfert des chèvres à Karusi (Nyabikere)	Réhabilitation d'une source d'eau à Muyinga(Buhinyuza)	Distribution de la chaux à Muyinga (Buhinyuza)

		
Pépinière des plants agroforestiers à Gihanga/Bubanza	Pépinière de bambous à Gihanga/Bubanza	Champ de soja d'une coopérative à Kirundo
		
Récolte de carottes à l'ECOFO Nyankurazo à Muyinga	Récolte de champignons par les bénéficiaires à Karusi(Nyabikere)	Distribution des lapins à Muyinga(Buhinyuza)

ANNEXE 2 : PLANIFICATION ANNUELLE DE 2025

Tableau 6 : Planification annuel de 2025

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action : province(communes)
SECURITE ALIMENTAIRE SENSIBLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE S	Disponibilisation des semences	115 378 Kg de semences de haricot à disponibiliser.	Muyinga (Buhinyuza). KARUSI(Nyabikere) ; KIRUNDO(Kirundo, Ntega et Vumbi), GITEGA(Mutaho)
		31 335 Kg de semences de maïs	Muyinga (Buhinyuza) ; Gitega(Mutaho)
		38 560 Kg de semences de soja	KIRUNDO(Kirundo, Ntega et Vumbi) ; GITEGA(Mutaho)
		2 890 Kg de semences d'arachides	GITEGA(Mutaho)
	Disponibilisation des engrais minéraux	481 198 Kg de FOMI IMBURA ; 33 000 Kg de FOMI TOTAHAZA sont à disponibiliser	Muyinga (Buhinyuza). KARUSI(Nyabikere) ; KIRUNDO(Kirundo, Ntega et Vumbi) ; GITEGA(Mutaho)
	Disponibilisation de la dolomie (chaux éteinte) pour corriger l'acidité du sol dans les exploitations des bénéficiaires.	867 200 Kg de dolomie à disponibiliser pour corriger 394,2Ha	KARUSI(Bugenyuzi, Gihogazi) ; GITEGA(Mutaho)
	Disponibilisation des Intrants sylvicoles et kit	8 Kg de semences de Grevillea ; 20 Kg de Calliandra	GITEGA(Mutaho)

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action : province(communes)
	Production des plants agroforestiers	856 090 plants agroforestiers (grevillea et calliandra) dont 20 000 plants fruitiers sont à produire et planter dans les exploitations des bénéficiaires.	BUBANZA(Gihanga) ; KIRUNDO(Kirundo, Ntega et Vumbi) ; GITEGA(Mutaho)
	Appui pour la production des plants fruitiers	Le kit à disponibiliser est composé de : Arrosoirs= 120 pièces Pulvérisateurs = 40 pièces Houes= 700 pièces	GITEGA(Mutaho)
	Aménagement des bassins versants en Ha	214,3 Ha à protéger dans les exploitations agricoles des ménages bénéficiaires 401 100 boutures des herbes fixatrices à planter pour la stabilisation des CN.	KARUSI(Nyabikere) ; KIRUNDO(Kirundo, Ntega et Vumbi)
	Appui dans la fabrication des foyers améliorés	1 872 de foyers améliorés à produire	MUYINGA(Buhinyuza)
	Disponibilisation des hangars de stockage pour la bonne gestion post-récolte	3 hangars à construire et 6 hangars à équiper	MUYINGA(Buhinyuza). GITEGA(Mutaho)
	Appuyer l'élevage de caprins	250 chevreaux à transférer	KARUSI(Nyabikere)
	Appuyer l'élevage de porcs	120 porcs à distribuer	KIRUNDO(Kirundo, Ntega et Vumbi)

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action : province(communes)
NUTRITION et SANTE	Appui à la réhabilitation des sources d'eau	20 sources d'eau réhabilitées	GITEGA(Mutaho)
	Appui des écoles pour l'accès à l'eau	8 tanks de collectes des eaux de pluies aux niveau des écoles de la zone d'action 4 écoles à appuyer	GITEGA(Mutaho)
	Appui en semences maraichères et fruitiers	Semences de fruits à disponibiliser : Maracuja = 3 Kg Prunier = 3 Kg	GITEGA(Mutaho)
	Appui en semences maraichères	255,524 Kg de semences de légumes variées (amarante, choux, légumes, aubergine, carotte) à distribuer	MUYINGA(Buhinyuza) GITEGA(Mutaho)
	Appui en fertilisants (Minéraux et organiques)pour la culture maraichère	Les intrants à disponibiliser sont : FOMI Totahaza = 5100 Kg FOMI Imbura = 10 200 Kg Dursban = 80 litres Dithane = 80 litres	GITEGA (Mutaho)
	Appui en kit matériel pour la culture maraichère	Le kit à distribuer : Arrosoirs = 120 pièces Houes = 350 pièces	GITEGA (Mutaho)
	Aménagement des jardins de case pour la production des légumes au sein des ménages	2 410 jardins de cases sont aménagés au sein des ménages bénéficiaires	GITEGA (Mutaho)

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action : province(communes)
	Culture des champignons	4 associations mycicoles sont encadrées et appuyées dans la production des champignons	GITEGA(Mutaho)
	Conduite des FARN pour la réhabilitation des enfants souffrant de la malnutrition chronique	144 enfants malnutris à réhabiliter	KARUSI(Nyabikere)
	Appui en élevage de lapins	1050 lapins femelles et 350 mâles à distribuer à 350 ménages vulnérables. 350 kit vétérinaires sont disponibles pour le soin des lapins.	GITEGA(Mutaho)
	Équipement des membres GSAN en kit de travail	60 membres GSAN mis en place et renforcés	GITEGA(Mutaho)
ENTREPRENEUR URIAT ET EMPLOYABILITE DES JEUNES	Appui technique et matériel des jeunes dans la réalisation des activités entrepreneuriales et innovantes.	10 microprojets à financer	KIRUNDO(Kirundo, Ntega et Vumbi)
	Financement des microprojets pour appui des projets de développement communautaire des réseaux communaux	45 microprojets (3 projets par commune) à financer.	GITEGA(Gitega, Makebuko, Bukirasazi, Giheta, Bugendana et Mutaho) ; KARUSI(Gitaramuka, shombo, Nyabikere, Bugenyu, Gihogazi) ; MUYINGA(Muyinga, Giteranyi, Buhinyuza, Gasorwe, Gashoho)

Domaine d'intervention	Principale Activité	Résultat attendu	Zone d'action : province(communes)
	Appui en kits matériel de fonctionnement des réseaux provinciaux des OSCs appuyés	12 réseaux provinciaux appuyés en kit matériels de bureau pour leur bon fonctionnement. Le Kit composés par : ordinateurs = 12 appareils Imprimantes à option de photocopieuse = 12 appareils Rames de papiers = 12 Rallonges = 12 Classeurs = 24	GITEGA(Gitega, Makebuko, Bukirasazi, Giheta, Bugendana et Mutaho) ; KARUSI(Gitaramuka, shombo, Nyabikere, Bugenyu, Gihogazi) ; MUYINGA(Muyinga, Giteranyi, Buhinyuza, Gasorwe, Gashoho)
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES POUR LE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT	Traitement et résolution des cas d'abus faits aux enfants en collaboration avec les Comités Collinaires de protection des droits des enfants (CCPE) formés au sein des projets	96 cas d'abus faits aux enfants à traiter	MUYINGA(Buhinyuza) ; KARUSI(Nyabikere)
	Appui des ménages à problèmes (en conflit) pour leur adhésion au changement de comportement grâce aux activités des couples agents de changement (AC) formés au sein des projets.	436 couples en conflits adhérent au changement positif de comportement	MUYINGA(Buhinyuza) ; KARUSI(Nyabikere)